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Relatério Técnico Trimestral de Execugdo do Contrato de Gestdo n°® 001/2014 (Periodo de 01/10 a 31/12/2017)

1. INTRODUCAO

O presente Relatério, referente ao periodo de 01/10a 31/12/2017, tem
como objetivo apresentara analise do cumprimento das clausulas contratuais e
das metas pactuadas, bem como da economicidade no desenvolvimento das
atividadesatinentes a execucdo do Contrato de Gestao n°001/2014, celebrado
entre o Instituto Biofabrica de Cacau - IBC e esta Secretaria para o
gerenciamento do Equipamento Biofabrica de Cacau, atendendo ao disposto no
art. 27 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de
Organizagbes Sociais.

Para acompanhamento da execucdo do Contrato de Gestéo foi instituida,
por meio da Portaria n® 059 de 24/05/2017, Comissao composta pelos seguintes
membros: Edilson de Oliveira Santos, Jailton Borges da Silva, Fernando José

Freire de Andrade e Marcelo Liborio Fraga, sendo o primeiro o seu presidente.

2. PERFIL DO SERVICO PUBLICIZADO

A gestédo do Equipamento Biofabrica de Cacau, localizado no Municipio
de Ilhéus tem como objeto a producdo, em larga escala de mudas clonais e
material vegetativo de cacaueiro e de outras plantas de interesse agroecoldgico,
destinados a distribuicao gratuita aos agricultores familiares.

As atividades do Instituto sdo desenvolvidas por 85 funcionarios,

distribuidos em 03 unidades.

A Unidade Banco do Pedro, situada no povoado de Banco do Pedro,
distrito de Ilhéus, responsavel pela producdo e distribuicAo de materiais &
constituidas de: a) Laboratério de Micro propagacdo vegetal, b) Sala para
estaqueamento; c) 18 viveiros com capacidade para aclimatacdo de até
3.960.000 mudas por ciclo; d) uma estufa com capacidade para 600.000 mil
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mudas; e) uma estufa com capacidade para 200.000 mil mudas; f) 50 hectares
de jardim clonal; g) estrutura de escritorio, almoxarifado, oficina, estacdo de

tratamento de agua e depositos.

A Unidade Sede, situada no municipio de Itabuna, desenvolve atividades

burocraticas administrativas, financeiras e de recursos humanos.

A Unidade Fazenda Jassy, com 230 hectares, localiza-se no municipio
de Arataca e é de propriedade da UESC, cedida por meio de termo de cessao
de uso. Esta unidade acolhe os jardins clonais de cacau, banana, e goiaba que
abastecem com material genético a producéo na unidade Banco do Pedro.

Para o novo contrato esta prevista a construcdo de trés novas estufas,

cada uma com capacidade para albergar 600 mil mudas em tubetes.

3. GESTAO DO CONTRATO

O Contrato de Gestdo n°® 001/2014, cujo objeto é a producédo, em larga
escala de mudas clonais e material vegetativo de cacaueiro e de outras plantas
de interesse agroecologico, destinados a agricultura familiar,com vigéncia de
23/12/2014 a 23/12/2016,teve o seu valor global fixado em R$ 9.512.432,00,
sendo R$ 6.600.000,00 de responsabilidade da SEAGRI.

aditamentos no valor total de R$ 8.655.346,21, prorrogando o contrato para

Houve dois

23/12/2018, conforme cronograma de desembolso abaixo:

Quadro 01 — Cronograma de desembolso

1° Termo Aditivo
Trimestre/Periodo Valor Previsao Liberagéo Valor Saldo
591.791,17
1°(01/01 a 31/03/17 609.253,77 06/01/2017 24/05/2017 0,00
17.462,60
17.462,60
2° (01/04 a 30/06/17) 470.298,25 07/04/2017 01/06/2017 223.283,63 0,00
229.552,02
3°(01/07 a 30/09/17 330.846,47 07/07/2017 18/10/2017 289.775,77 41.070,70
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31.067,54
49(01/10 2 23/12/17) |  239.532,84 06/10/2017 01/11/2017 149.932,00 0,00
58.533,30
2° Termo Aditivo
Trimestre/Periodo Valor Previséo Liberagéo Valor Saldo
19/12/2017 58.533,30
(o]
1 gf,’olélllg e 2.476.316,22 | 06/01/2017 20/12/2017 341.466,70 | 1.376.316,22
20/12/2017 700.000,00
20 (01/04 a 30/06/18) | 1.750.566,22 | 07/04/2017 1.750.566,22
30 (01/07 2 30/09/18 | 1.727.966,22 | 07/07/2017 1.727.966,22
49(01/10 2 23/12/18) | 1.050.566,22 | 06/10/2017 1.050.566,22
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA @) ACOMPANHAMENTO,

MONITORAMENTO E AVALIACAO

Para a elaboracdo do presente Relatério, a Comissdo de

Acompanhamento e Avaliagcdo seguiu 0s seguintes passos:
e Analise do relatorio de execucgédo do IBC, contendo comparativo entre as
metas propostas e os resultados alcancados;
e Ponderacao e questionamento de informac¢des apresentadas no relatorio;
e Formalizacédo das recomendacoes;
e Avaliacdo do desempenho do IBC no que diz respeito ao cumprimento

das metas estabelecidas no Contrato de Gestdo para o periodo, e
emissao de parecer.

Utilizou-se a metodologia de monitoramento e avaliagdo para o
acompanhamento sistematico do contrato de gestdo, por meio da referida

Comisséo de Supervisao, Avaliagdo e Acompanhamento do Contrato de Gestéao.

Foram realizadas visitas no trimestre para verificagcdo in loco da
producdo de mudas, utilizacdo dos equipamentos, analise documental da
Prestacdo de Contas, bem como dialogar com técnicos do IBC acerca da

producéao.
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5. VISITA TECNICA AS INSTALACOES DA BIOFABRICA DE CACAU

Em cumprimento a metodologia de avaliagdo, supervisdo e
monitoramento do Contrato de Gestdo n° 001/2014, em seu quarto trimestre,
para o periodo 01/10 a31/12/2017, foi realizada visita técnica as instalacdes da
Biofabrica de Cacau. A visita & Unidade Fabril Banco do Pedro ocorreu entre os
dias 26 a 28/03/2018, com objetivo de avaliar in loco as atividades desenvolvidas
pelo IBC, o cumprimento das metas e dos indicadores previstos, a manutencao

das instala¢gGes, bem como estado de conservacdo dos bens moéveis.

As visitas técnicas realizadas foram desenvolvidas em conjunto com
dirigentes e técnicos do Instituto Biofabrica de Cacau, com vistas a averiguar a

fiel execucao do Contrato de Gestéo.

5.1 VISITA AOS VIVEIROS

Os trabalhos foram desenvolvidos na Unidade Fabril de Banco do Pedro,
em Ilhéus, com consultas inspec¢do dos viveiros. Foi entregue o relatorio de
estoque de mudas por viveiro existente no final do trimestre. Na inspecdo aos
viveiros, foi observado o bom estado vegetativo e fitossanitario dos materiais. O

quadro abaixo demonstra o estoque levantado em 31/12/2017.

Quadro 05 - ESTOQUE DE MUDAS (4° Trimestre de 2017)

Muda em Muda em
VIVEIRO TIPO MUDA = Ponto Observacgao
Formacao
Campo
Estufa Mandioca Clonal 25 470 49 969
Cacau Clonal
. ! 11.718|  103.674
C lonal - Sacol
acau clonal - Sacola 2376 6.248
Esséncias Florestais . 67 orquideas
2
Cacau Clonal 139.428 )
3 C lonal - Sacol
acau clonal - Sacola 62.208 i
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Cacau Clonal
13.376 -
. Cacau Clonal R 10.011
Cacau exertado 8.301 4.557
5 Banana Clonal i 55.110
] Cacau Seminal R 40.770
Mandioca Clonal . 19.023
. Cacau Seminal 51.462 -
Fruteiras 71.118 .| Goiaba
7 Mandioca Clonal . 41.376
11 Cacau Seminal 35.640 25.513
Esséncias Florestais 32.124 127.270
12 ' '
Fruteiras - 972 | Cupuagu e genipapo
Cacau Seminal 5.832 54.350
Fruteiras Arg;;i,oeln;)acam ¢
16 3.886 31.772 |9
Jatoba, pau brasil,
Esséncias Florestais e .
buranhém e
4.900 14.180 | palmeira.
- Cacau Seminal 31.158 33.413
Esséncias Florestais 39474 -
Fruteiras . 04.228
Amescla, cajazeira,
18 genipapo Inga,
Esséncias Florestais _ guapuruvu, guanandi,
mogno, leucena e
51.034 | Pau viola.
Amescla, aroeira,
lucena, mogno
20 Esséncias Florestais brasileiro, olho de
5.696 55.004 pavio, pau viola e
Urucum
TOTAL 544.167 818.541 1.362.708

Fonte: Sisbiofabrica
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Quadro 06 - Resumo Estoque de Mudas (4° Trimestre

de 2017
Mudas Em Elaboracéo Prontas Total
Cacau Clonal 213.354 113.685 327.039
Cacau enxertado 8.301 4.557 12.858
Cacau Seminal 124.092 154.046 278.138
Esséncias Florestais 82.194 247.488 329.682
Fruteiras 75.004 182.082 257.086
Mandioca 25.470 110.368 135.838
Cacau Clonal sacola 15.752 6.248 22.000
Total 544.167 818.474 1.362.641

Salientamos que para a elaboracdo do Relatério Técnico, no que tange
as informacgdes do estoque de “mudas em formagao” e “mudas em ponto de
campo”, a Comissao baseou-se no relatorio Estoque da Produc¢éo por Local —
EPL (Anexo 1), extraido do Sisbiofabrica (sistema informatizado para controle
da producgéo), em 31/12/2017.

No dia da visita aos viveiros 0s estoques estavam altos e muitas mudas
acima do ponto de campo foram retiradas. Encontravam-se vazios 0s viveiros
13, 14, 15 e 109.

Com respeito a manutencdo dos viveiros, houve uma reducdo nas
atividades em decorréncia de paralisacao parcial dos funcionarios. Assim, tais
atividades (retirada de plantas daninhas, adubacéo, tratos fitossanitarios,
complemento de substrato e no raleamento das plantas) foram comprometidas.
Ainda que se tenha havido um esforco para minimizar os demais transtornos
pela coordenacao por meio da utilizagdo dos novos protocolos para fertilizantes

e defensivos, ha a necessidade da retomada efetiva nos tratos culturais.
Na visita as dependéncias da Biofabrica foram inspecionados o0s

equipamentos utilizados na producéo, os quais se encontram em bom estado

de conservagao.
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Mais uma vez a equipe do programa Globo Rural, da Rede Globo de
Televisdo, esteve no parque fabril do Instituto Biofabrica de Cacau, em Ilhéus,
sul da Bahia, para responder tecnicamente a ddvidas de telespectadores
relacionadas ao plantio de cacaueiros. Liderada pelo reporter César Dassie, a
equipe de TV conheceu a estrutura de viveiros e jardim clonal da instituicédo e

teve contato com os colaboradores.

Figura 1 - Repérter do Globo Rural

Fotografias aéreas do Instituto Biofabrica de Cacau (IBC) foram obtidas a
partir da colaboracdo entre o IBC e a Empresa Topocalculos - Topografia e
Engenharia. As imagens, fotografadas com aparelho Drone, serdo utilizadas
como ferramentas Uteis no planejamento, controle e gerenciamento de
atividades na area de Meio Ambiente, pois aumenta o grau de informacao gerada
a respeito dos sistemas produtivos, na conservacao e preservacao dos recursos
naturais, compreensdo da organizacdo espacial das unidades produtivas
(viveiros de mudas) do IBC, do perimetro e da estrutura administrativa do imével

rural.

A Topocalculos — Topografia e Engenharia esta situada no municipio de
Itabuna, destacando-se em atividades nas areas de Topografia, Geodésia e
Cartografia.
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Figura 2 - Vista aérea do Parque Fabril

Figura 3 - Estudantes africanos

Em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
(Embrapa), o Instituto Biofabrica de Cacau treinar jovens aprendizes de paises
africanos em técnicas de micropropagacao de mandioca. A missao participara
de uma programacéo de quatro dias na unidade fabril do instituto para conhecer
a producdo em escala em todas suas etapas. Serdo ao todo 30 jovens, de
Benin, Borundi, Camardes, Costa do Marfim, Republica Democrética do Congo,
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Gana, Malaui, Nigéria, Mocambique, Senegal, Serra Leoa, Tanzania, Uganda

e Zambia.

Figura 4 - Estufa recuperada

Figura 5 - Cacau Clonal - Viveiro 04
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6. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANCADOS

30 Relatoério Técnico Trimestral de Execucao do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestdao n° 001/2014 - Periodo 01/10A 31/12/2017

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcancados

Pontuacao

No. Indicador Forma de Calculo Parametro Peso Maxima Meta Pontuacdo
Obtida
Previsto | Realizado | % Alcance
. >=100% = 10 pontos
(N© de mudas produzidas/ N° de o  ano. —
1 M“daspf:dﬁazfj:sdo”a' mudas com produgéio pactuada) x 13((’)(,/2’] 7 330/;; - giﬁﬂiﬂi 2 20 50000 | 201.636 | 403,27% 20
100 < 80% = 0 ponto
. >=100% = 10 pontos
. (N° de mudas produzidas/ N° de 0  anos.
2 Mudas S;gﬂ;%‘g:em'“a' mudas com produgdo pactuada) x < 1900 € 27 30% = 3 Eg’r‘]ttgss 2 N/A 337500 | 124.092 36,77% N/A
100 < 80% = 0 ponto
. >=100% = 10 pontos
P (N° de mudas produzidas/ N° de o  anos.
3 fl;gl:gstsa i(iepfzztzg%zss mudas com producdo pactuada) x : 1330//2 2 i; 2?)0//3 — zzz[;i?)ss 2 N/A 100.000 77.948 77,95% N/A
100 < 80% = 0 ponto
. >=100% = 10 pontos
) (N© de mudas produzidas/ N° de o  anos —
4 Mud;rsoglejzfi:jtgtselras mudas com produgdo pactuada) x : 18(80//:; Z i; 2%0//3 _ ?3 E?)Tt?)ss 2 20 50.000 75.004 150,01% 20
100 < 80% = 0 ponto
. >=100% = 10 pontos
. (N© de mudas produzidas/ N° de o  anos —
5 Mudas de Mandioca mudas com produciio pactuada) x < 100% e >= 90% = 9 pontos 2 N/A 100.000 57328 57,33% N/A

produzidas

100

< 90% e >=80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto
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10

11

12

Qualidade das Mudas
(Indice de qualidade de
Dickson - IQD)

Descarte de mudas

Captacdo de recursos

Indice de disponibilidade
dos equipamentos

Tempestividade da
prestacao de contas

Satisfagao dos agricultores

Cumprimento de clausula
contratual

IQD = MST/ [(APA/DBC) +
(PSPA/PSSR)]

(Aferido pela média dos IQD de
cada tipo de muda produzida)

(% de mudas descartadas / % de
descarte de mudas previsto) x 100

(% de recursos financeiros

captados em relagdo ao Contrato
de Gestdo/% recursos financeiros

previstos para captagao em

relacdo ao Contrato de Gestao de

gestdo) x 10

(N© de equipamentos em
condigdes de uso/ N° de

equipamentos existentes) x 100

(Relatorios de Prestacdo de
Contas entregue no prazo/

Relatério de Prestacdo de contas

de previsto) x 100

(N©° de agricultores satisfeitos com

o0 servico de distribuicao de
mudas/ N° de agricultores

consultados no periodo) x 100

(Aferido por amostragem)

(Ocorréncia de descumprimento

de clausula contratual)

Igual a 100% = 10 pontos
< 100% e > 90%, entdo, 9 pontos
<=90% e > 80%, entdo, 8 pontos
<= 80% entdo, 0 ponto

>=150%, entdo, 0 ponto
>125% e <150%, entdo, 8 pontos
>100%e <=125%, entdo, 9 pontos
<=100%, entdo, 10 pontos

>=100% = 10 pontos

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >=80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto

Igual a 100% = 10 pontos
< 100% e >= 90%, entdo, 9 pontos
< 90% e >= 80%, entdo, 8 pontos
<80% entdo, 0 ponto.

Relatdrio entregue no prazo:
100%, entdo, 10 pontos
0%, entdo, 0 ponto

Pontuacdo total obtida:
Igual a 90% = 10 pontos
< 90% e >= 80%, entdo, 9 pontos
< 80% e >= 70%, entdo, 8 pontos
<70% entdo, 0 ponto.

Ocorrencia de descumprimento por
mais de dois periodos avaliativos
Ocorrencia de descumprimento:

=>1 = 0 ponto
0 = 10 pontos

20

20

20

10

10

20

20

0,20

5%

5%

100%

100%

90%

0,20

5%

8%

91%

100%

90%

100,00%

100,00%

160,00%

91,00%

100,00%

100,00%

100,00%

20

20

20

10

20

20
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Ocorrencia de descumprimento por

Notificagdes dos orgdos de (Ocorréncia de notificacdes dos mais de dois periodos avaliativos
13 controle (AGE, Ministério 6rados de contro(I;e) Ocorrencia de descumprimento: 10 0 0 100,00% 10
Publico, TCE, dentre outros) 9 =>1 = 0 ponto
0 = 10 pontos
Limite de gasto com despesas de
pessoal
(Percentual do orgamento de
pessoal _
" Igual a 100% = 10 pontos
L . executado em relagao ao < 100% e >= 90%, entdo, 9 pontos
14 Orgamentario-financeiro orcamento 20% - 80% 30 8 10 100% 100% 100,00% 10
total previsto/ Limite percentual de =~ = 70 7° %&,/_ o ercl)tao, pontos
execucdo do orcamento de < b entao, O ponto.
pessoal) x
100
* Regime de competéncia
Aplicacdo do Regulamento de
Compras o _
(N° de processos de compras Igual a 100% = 10~ pontos
, S . < 100% e >= 90%, entdo, 9 pontos
15 Regulamento de compras concluidos com aplicagao do 90% - 80% 30 8 10 100% 100% 100,00% 10
Regulamento aprovado/ N° de < e >= 6%, entao, 8 pontos
processos de compras concluidos < 80% entdo, 0 ponto.
no periodo) x 100
Pessoal contratado de acordo com
perfil exigido. Igual a 100% = 10 pontos
Pessoal contratado de (N° postos de trabalho ocupados < 100% e >= 90%, entdo, 9 pontos o o o
16 acordo com perfil exigido  de acordo com o perfil exigido/ N° < 90% e >= 80%, entdo, 8 pontos 10 100% 100% 100,00% 10
de postos de trabalho ocupados) x < 80% entdo, 0 ponto.
100
contratado de acordo com o o _
Pessoal contratado de quantitativo exigido. < 10(1)%/%2 i_lggo//" _estglgorgosontos
17 acordo com o quantitativo (N° pessoas contratadas/ N° de 0 - o, €Ntao, = p 10 100% 100% 100,00% 10
exigido ostos de trabalho previstos) x < 90% e >=80%, entdo, 8 pontos
9do. P 100 P < 80% entdo, 0 ponto.
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Manifestagdo do Conselho da OS
sobre Relatdrios de Prestacdo de
Contas.

Igual a 100% = 10 pontos

< 100% e >= 90%, entdo, 9 pontos

. = ° s = o o o
18 Manifestagdo do Conselho  (N° de Relatorlos,de_Prestagao de < 90% e >= 80%, entdo, 8 pontos 10 100% 100% 100,00% 10
da OS Contas ou Técnicos com < 80% entdo, 0 ponto
manifestacao do Conselho OS/ N° ° » 0P ’
de Relatdrios previstos) x 100
Divulgagao dos canais de
manifestacdo da Ouvidoria Geral o _
Disseminar canais da do Estado (OGE) < 10(I)%/uael izlggo//" _erit%gongtosontos
19 Ouvidoria [(N° agBes de divulgacdo dos s e P 10 100% 100% 100,00% 10
. . o < 90% e >= 80%, entao, 8 pontos
Geral do Estado canais da OGE realizadas/ N° de ~
~ . ~ . < 80% entao, 0 ponto.
acgdes de divulgagao dos canais da
OGE previstas )x100
Execugao do PIanoNde Melhoria da Igual a 100% = 10 pontos
~ Gestao . < 100% e >= 90%, entdo, 9 pontos
20 Plano de Melhoria da [(N° agoes de melhoria concluidas/ o — ano s 10 100% 100% 100,00% 10
~ ° ~ . . < 90% e >= 80%, entdo, 8 pontos
Gestdo N° de agdes de melhoria previstas < 80% entdo. 0 ponto
no Plano para conclus3o) x 100] ° » U ponto.
TOTAL 240 PONTUACAO TO(BAL ALCANCADA 239
PONTUACAO MAXIMA (B) 240
% ALCANCE DAS METAS (A/B) 99,58%
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6.1 COMENTARIOS SOBRE OS RESULTADOS

Para o 4° Trimestre do Contrato de Gestdo foi pactuada a meta de
producdo de 637.500mudas. Nesse periodo o IBC produziu 536.008 mudas,
relativas a producéo de mudas de cacau clonal, esséncias florestais, fruteiras e
mandioca. Além das mudas pactuadas, o IBC produziu 11.021mudas de cacau
enxertada e 13.376mudas de cacau sacola. Abaixo analisamos o cumprimento

das metas:

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

M Previsto

150.000 M Realizado

100.000 -

Cacau Cacau Esséncias Fruteiras Mandioca
clonal seminal florestais

Grafico 01 -Comparativo pactuado x realizado

Meta 1 - Mudas de cacau clonal produzidas: Para esse Trimestre foi

estabelecido a producéo de 50 mil mudas e foram produzidas 201.636.

Meta 2 - Mudas de cacau seminal produzidas: Para esse Trimestre foi
estabelecido a producdo de 337.500 mudas e foram produzidas 124.092. No

periodo houve uma baixa demanda por cacau seminal.

Meta 3 - Mudas de essenciais florestais produzidas: Para esse
Trimestre foi estabelecida a producdo de 100 mil mudas e foram produzidas
77.948 de mudas de esséncias.
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Meta 4 - Mudas de fruteiras produzidas: Para esse Trimestre foi

estabelecida a producéao de 50mil mudas e foram produzidas 75.004.

Meta 5 - Mudas de Mandioca produzidas: Para esse Trimestre foi

estabelecida a producao de 100 mil mudas e foram produzidas 57.328.

Quadro 08 - Producgdo acumulada

TIPO DE <1 . . . % (Real /
MUDA_ | PRODUGAO | 1°TRIM. | 2°TRIM. | 3 TRIM. | 4° TRIM. | Acumulada | %"
Cacal Previsto 50.000 50000| 50000 50000 200000

lonal

clona Realizado 115.550 35208| 194.130| 201.636| 546524

Cacau Previsto - 337.500 -| 337.500 675.000

: 38%

seminal
Realizado . .| 132.300| 124.002| 256392

Esséncias | Previsto 100000| 100000| 100000 100.000| 400000

florestai

Orestals | pealizado 131.486| 128.477| 107.084| 77.948|  444.995

Frueiras  LPrevisto 50.000 50.000| 50000 50.000|  200.000| 0
Realizado 173.300 75.630| 125.920| 75.004| 449.854
Previsto 100.000|  100.000| 100.000| 100.000|  400.000

Mandioca 82%
Realizado 143.066 69.160| 58.247| 57.328| 327.801

Producdo | Previsto 300.000| 637.500| 300.000| 637.500| 1.875.000

Total 108%
Realizado | 563.402| 308.475| 617.681| 536.008| 2.025.566

No computo geral a producdo ultrapassou a meta prevista em 8%.
Destaque para a producdo de cacau clonal e fruteiras em fungdo da maior
demanda.

As demais metas de desempenho e qualidade foram cumpridas no

trimestre.
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7.DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERIODO
7.1 RESUMO DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DO PERIODO

30 Relatodrio Técnico Trimestral de Execucdo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de

Gestao n° 001/2014 - Periodo 01/10A 31/12/2017
Tabela 02 - Resumo das Movimentac¢des Financeiras do Periodo

TOTAL
1.092,65
(S) Saldo do periodo anterior

(S.1) Repasse do Contrato de Gestao 1.629.308,61

(S.2) Outras receitas - Aplicagao financeira 297,43

(S.3) Outras receitas - Comercializacao 178.673,13

(5.4) Outras receitas - Contrapartida 47.749,68
(A) Total de Entradas do Periodo 1.856.028,85
(B) Total de Saidas do Periodo 1.450.992,36
(C) Saldo Financeiro do Periodo (A-B) 405.036,49
(D) Saldo Acumulado (S+C) 406.129,14

Composicao Financeira do Saldo
(D.1) Saldo Extrato C/C (por conta bancaria) 106,70
Caixa C/C 518-0 (Contrato de Gestao) 0,00
Banco Brasil S/A - 5490-9 (Comercializacdo) 1,70
Caixa C/C 521-0 (Comercializacao) 105,00
Caixa C/C 519-9 (Fundo de Contingéncia) 0,00
(D.2) Saldo Extrato C/Aplicacao 406.022,44
Caixa C/C 518-0 (Contrato de Gestao) 331.695,67
Caixa C/C 521-0 (Comercializacao) 111,46
Caixa C/C 519-9 (Fundo de Contingéncia) 74.215,31
Banco Brasil S/A - 5490-9 (Comercializagao) 0,00
Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 170.655,47
(F) Recursos Comprometidos 30.675,21
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E +F ) 201.330,68
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7.2 DEMONSTRATIVO SINTETICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERIODO

30 Relatodrio Técnico Trimestral de Execucdo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gesto n°

001/2014 - Periodo 01/10A 31/12/2017

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Periodo

1. Entrada de Recursos Previsto Realizado Variagao
Percentual
1.1 Receitas
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestdo 239.532,84  1.629.308,61 580%
1.1.2 Rendimentos Liquidos de Aplicagdes Financeiras 0,00 297,43 #DIV/0!
1.1.3 Qutras Receitas (Comercializacio) 275.506,03 178.673,13 -35%
1.1.4 Qutras Receitas (Contrapartida) 59.594,64 47.749,68 -20%
(A)Total de Entradas 574.633,51 1.856.028,85 223%
2. Saida de Recursos Previsto Realizado Variagao
Percentual
2.1  Despesas de Pessoal
2.1.1 Remuneragdes (CLT) 210.118,13 496.380,48 136%
2.1.2 Encargos de Pessoal 119.634,24 182.668,02 53%
2.1.3 Beneficios e Insumos de Pessoal (Vale Alim.) 44.976,78 185.516,42 312%
Subtotal (Pessoal) 374.729,15 864.564,92 -20%
2.2 Servicos de Terceiros 49.532,50 122.772,51 148%
2.3 Material de Consumo 78.205,62 119.595,24 53%
2.4  Encargos Diversos 21.875,00 56.032,05 156%
2.5 Aquisicdo de Bens Permanentes 0,00 0,00 #DIV/0!
2.6  Despesas Gerais/Variacdo liquida das provisdes 50.291,24 288.027,64 473%
Subtotal (outros) 199.904,36 586.427,44 193%
(B)Total de Saidas 574.633,51 1.450.992,36 152,51%

(D) Saldo do Periodo

405.036,49
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7.3ANALISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERIODO

Para o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestéo
estava prevista a liberagéo de R$ 239.532,84, referente a 42 parcela do Termo
Aditivo, correspondente ao periodo de01/10a 31/12/2017.Contudo, durante o
periodo foram repassados o valor de R$ 1.629.308,61, correspondente a soma
dos valores da 32 e 42 parcelas do Primeiro Termo Aditivo, mais a antecipacgao

da 12 Parcela do Segundo Termo Aditivo, conforme demonstrado no Quadro 01.

No periodo foram comercializadas 348.212 mudas, gerando uma receita
de R$ 142.520,70(Anexo II).

A titulo de contrapartida foi disponibilizado R$ 47.749,68 em sementes e
propagulos (NF 3790982017, Anexo lII).

7.3.1 ANALISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

A prestacdo de contas foi analisada pela Comissdo de Supervisao,
Acompanhamento e Avaliacdo do contrato de gestdo. Foram analisados 315
processos de pagamentos, extratos bancarios, relacdo de pagamentos, contratos
e demais relatérios fornecidos pelo IBC.

CONTAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Analise da Conta-Corrente n° 518-0/Contrato de Gestdo:

Processos n° 485 a 611, totalizando R$ 1.297.472,26. O saldo bancario
no inicio do periodo foi de R$ 0,00. Houve o ingresso do repasse do Contrato de
Gestdo, no valor de R$1.629.308,61. Apdés pagamentos a fornecedores e
deducdao de tarifas bancérias, a conta fecha o trimestre com um saldo de R$ 0,00.
O saldo de aplicacao financeira € de R$ 331.695,67.
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A analise dos processos ndo revelou irregularidades na execucdo do

contrato.

Analise da Conta-Corrente n° 519-0/Fundo de Contingéncia:

Processos n° 142 a 207 totalizando R$ 88.703,29, referente a despesas
com pessoal e acordos trabalhistas. O saldo bancério no inicio do periodo foi de
R$ $ 0,00. Houve o ingresso de 10% do repasse da parcela do contrato de gestéo
no valor de R$ 138.977,58 mais outros créditos oriundos de resgate de aplicacao
financeira totalizando R$ 163.211,45.Ap0s pagamentos a fornecedores e
deducéo de tarifas bancérias, a conta fecha o trimestre com um saldo de R$ 0,00.

O saldo de aplicacao financeira é de R$ 74.215,31.

A analise dos processos ndo revelou irregularidades na execucdo do

contrato.

Andalise da Conta-Corrente n® 521-0/Comercializacao:

Processos n° 428 a 563totalizando R$ 108.875,70. O saldo bancéario no
inicio do periodo foi de R$ 123,94. Houve depdsitos bancérios referentes a
comercializagdo de mudas no valor de R$ 108.970,58 (receita e adiantamento de
clientes). Apds pagamentos a fornecedores e deducao de tarifas bancarias, bem
como depdsitos diversos referentes a comercializacdo de mudas, a conta fecha
o trimestre com um saldo de R$ 105,00. O saldo de aplicagdo financeira é de R$
111,46.

A andlise dos processos ndo revelou irregularidade na execucao do

contrato.

CONTA NO BANCO DO BRASIL

Anélise da Conta-Corrente n° 5.490-9/Comercializacdo:
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Processos n° 044 a 100, totalizando R$ 97.575,84. O saldo bancario no
inicio do periodo foi de R$ 0,00. Houve o ingresso d R$ 98.143,67 a titulo de
comercializacao(receita e adiantamento de clientes). Apdés pagamentos a
fornecedores e tarifas bancarias, a conta fecha o trimestre com um saldo de R$

1,70. O saldo de aplicagdo financeira € de R$ 0,00.

A analise dos processos nao revelou irregularidades na execucédo do

contrato.

8.AVALIACAO DA SATISFACAO DOS USUARIOS

A distribuicdo de mudas € administrada pela SDR, por meio da
Superintendéncia da Agricultura Familiar - SUAF, entidades parceiras como a
CAR, CEPLAC, ADAB, Prefeituras e entidades ndo governamentais, as quais
prestam assisténcia técnica aos agricultores beneficiados, com relacdo ao
manejo e tratos culturais das mudas. No periodo foram realizadas pesquisas com
agricultores beneficiados com mudas, produzidas na Biofabrica (Anexo V). Foram
realizadas avaliacbes por meio de questionarios aplicados pessoalmente e por
telefone. Nesse primeiro periodo foram aplicados quatro questionarios para
avaliar a satisfagdo dos produtores rurais beneficiados com mudas produzidas
na Biofabrica. No periodo foram distribuidas 89.524 (Anexo 1V)

9. MANIFESTACOES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

N° [ Dat Tipo de Tipologi Assunt Descricéo Encaminhamentos/  Status®
a Manifestan a?2 o} da Acdes
te? Manifestag Empreendidas
ao
1 N&o houve manifestacdes no periodo.

1 Tipos: Abaixo Assinado, Agente Politico, Midia, Pessoa Fisica, Pessoa Juridica, Servidor Publico; ? Tipologias: Elogio,

Denlncia, Reclamacao, Entrevista, Informagao, Solicitagdo, Sugestdo;  Encerrada, Lida, Providenciada, N&o Lida, Nova,

Reaberta, Em Triagem, Diligenciada, Complementada.
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10. NOTIFICACOES DOS ORGAOS DE CONTROLE

N&o houve notificacbes no periodo.

11.ANALISE DO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS

O IBC vem cumprindo as praticamente todas as clausulas pactuadas no

contrato de gestdo, especialmente no que concerne aos seguintes aspectos:

Cumprimento das metas de producdo conforme justificado nesse
relatorio;

Atendimento ao regulamento de compras de bens e servicos;
Tombamento de todos os bens permanentes adquiridos com
recursos do contrato e incorporados ao patriménio do Estado;
Atendimento ao plano de manutencao preventiva e corretiva,
Manutencéao dos viveiros e demais instalacoes;

Bom estado de conservacéo e operabilidade dos bens e instalacoes;
Observacgao de protocolos e regras de segurancga;

Adocédo de mecanismos de transparéncia na gestéo da Biofabrica de

Cacau.

12. APLICACAO DE DESCONTOS

N&o houve aplicacéo de descontos no periodo.
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30 Relatério Técnico Trimestral de Execucdo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestdao n® 001/2014 - Periodo 01/10 A 31/12/2017

Tabela 04 - Parametros para aplicacao de descontos

META
INDICADOR AVALIACAO DE DESEMPENHO DESCONTO
ANO 2017
L R 0,
o LOGICA DE PARAMETRO S’esco
INTERVENCAO ” PARAMETRO X PARA VARAVEL MEIO DE -
COD. NOME DO FORMULA DE ~ PONTUACAO X DESCONTO . . % Pontuagéo | nto a
INDICADOR INDICADOR CALCULO AVALIACAO DE | PESO MAXIMA APLICACAO MAXIMO PACTUAD | UNID. VEEZIFIC Previsto | Realizado Alcance | obtida -
DESEMPENHO DE A ACAO Aaliea
DESCONTO p
do
COMPONENTE FINALISTICO - CF
Pontuagdo
total obtida:
Acima de 18
= 0% =
>or1-t(3)os& 10 pontos <=> 0%
(N° de mudas E 100% e >= 90% de desconto N° de
Mudas de produzidas / N° | _ 9 ontos_ Maior ou igual mudas com Boletim
CF11 cacau clonal de mudas com | _ 980/ - 80% 2 20 a 16 e menor 2% duca Ndmero Técni 50.000 201.636 403% 20 0
produzidas producéo f 0€>= 0 que 18 pontos produgao ecnico
pactuada) x 100 | ~ 8 pont_os <=>0,5% de pactuada
< 80%=0
onto de;conto
p Abaixo de 16
pontos <=> 2%
CF 1. PRODUZIR desconto
MUDAS Pontuagéo
total obtida:
Acima de 18
= 0 =
>=100% = 10 pontos <=> 0%
(N° de mudas Eolrggi/ e >= 90% de desconto N° de
Mudas de produzidas / N° | _ 9 o%tos_ 0 Maior ou igual mudas com Boletim
CF1.2 cacau seminal de mudas com | _ gpo — ano 2 N/A a 16 e menor 2% duca Namero P 337.500 | 124.092 37% N/A 0
produzidas producéo f 0% e >=80% que 18 pontos pro ugso Técnico
pactuada) x 100 | ~ 8 pon'g)s <=>0,5% de pactuada
< 80%=0
onto de_sconto
p Abaixo de 16
pontos <=> 2%
desconto
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Pontuagdo
total obtida:
Acima de 18
>=100% = 10
ontos <=> 0%
(N° de mudas pontos pde desconto
MudAas _de produzidas / N° < 100% e >= 90% Maior ou igual N° de .
CF1.3 ?Isosrzr;f;?ss de mudasucom ; 998(?22)5): 80% 20 a 16 e menor 2% mpurgiigg (;n Ndmero ?g!;ti'g:) 100.000 77.948 78% N/A
produzidas produgao = 8 pontos que 18 pontos pactuada
pactuada) x 100 < 80%= 0 <=>0,5% de
ponto de_sconto
Abaixo de 16
pontos <=> 2%
desconto
Pontuagéo
total obtida:
Acima de 18
>=100% = 10 o
(N° de mudas pontos ngtgise:coit?)/o
Mudas de produzidas / N° f 19000/?1? >=90% Maior ou igual m yo de m Boletim
CF14 fruteiras de mudas com | 2 GFONO% 20 a16 e menor 2% pﬂogzggo Numero | Toenico | 50.000 | 75.004 150% 20
produzidas producéo = 8 pontos que 18 pontos actuada
pactuada) x 100 p _ <=>0,5% de P
< 80%=0
ponto de;conto
Abaixo de 16
pontos <=> 2%
CF 1. PRODUZIR desconto
MUDAS Pontuagdo
total obtida:
Acima de 18
>=100% = 10 oo
(N° de mudas pontos ngtzz;co?t?)&
Mudas de produzidas / N° f 1900%te >=90% Maior ou igual Z‘D de Boleti
CF15 mandipca de mudas com ; 980%1:3): 80% 20 a 16 e menor 2% mplioziggg] NUmero Tgcenilcr::) 100.000 57.328 57% N/A
produzidas producéo = 8 pontos que 18 pontos pactuada
pactuada) x 100 < 80%= 0 <=>0,5% de
ponto de_sconto
Abaixo de 16
pontos <=> 2%
desconto
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IQD = MST/
>=100% = 10
[(APA/DBC) + pontos °
Qualidade das (PSPA/PSSR)] < 100% e >= 90%
Mudas (Indice -9 po(r)nos_ 0 Visita Nao
CF21 de anlldade (Afgrldo pela < 90% e >= 80% 20 N&o previsto | N&o previsto 1QD NuUmero Técnica 0,20 0,20 100% 20 previst
de Dickson - média dos IQD | _ 8 pontos o]
IQD) de cada tipo de ; 880/ -0
muda onto .
produzida)** p
CF 2. MANTER
QUALIDADE
DAS MUDAS
>=150%, entdo, O
ponto
(% de mudas | 1550, o <150, % de .
Descarte de descartadas / % entdo, 8 pontos descarte Visita Néo
' 3 i 3 i 0, 0, 0 i
CF2.2 mudas de descart_e de >100%e <=125%. 20 N&o previsto | N&o previsto de mudas Percentual Técnica 5% 5% 100% 20 previst
mudas previsto) x = - o]
100 entdo, 9 pontos previsto
<=100%, ent&o,
10 pontos
COMPONENTE DE GESTAO - CG
(% de recursos
financeiros
captad~os em >=100% = 10
(Z?)Inat(r;:t%%% pontos Percentual
gestdo / % de < 100% e >= 90% previsto Relatério Nio
CG 1-CAPTAR Captacédo de = 9 pontos = . = . para de o o o :
RECURSOS CG11 recursos f{sgg;sir%ss < 90% e >= 80% 20 Na&o previsto Na&o previsto captagdo Percentual Prestacio 5% 8% 160% 20 prec:nst
- = 8 pontos de de Contas
prewstg para < 80% =0 recursos
captagdo em ponto

relacéo ao
contrato de
gestdo) x 100
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Pontuagdo
total obtida:
Igual a 100% = 10 pontos <=>
CG 2 - DISPOR 10 pontos 0% de
N° de Percentual
DE - ) <100% e >= desconto
EQUIPAMENTOS dis:)r:)dr:?lfil%ide igﬁgg?einézsuiz 90%, entdo, 9 9 pontos <=> equig:men Relatério
9 | ADEQUADOS A CcG21 dos / N° de pontos 10 0,5% de 1% tos em Percentual de vistoria 100% 91% 91% 9 0
REALIZAGAO equipamentos equipamentos < 90% e >= 80%, desconto condicao
DAS quip ex?stepntes % 100 entdo, 8 pontos 8 pontos <=> de ugo
ATIVIDADES <80% entdo, O 0,8% de
ponto. desconto
0 ponto <=>
1,0% desconto
(Relatérios de - =
CG3- Prestagdo de eriizts:?w tzglltggt(i;g; Percentual Protocolo
REALIZAR - Contas entregues . _
PRESTACAO DE Tempesthldz}de no prazo / prazo: 10 pontos <=> dg_ del
10 CONTAS DO CG3.1 da Prestacéo Relatérios de 100%, entéo, 10 10 0% de 1% relatérios | Percentual | recebime 100% 100% 100% 10 0
de Contas = pontos desconto tempestivo nto do
CONTRATO DE Prestagdo de 0%, entdo, 0 0 ponto <=> s relatério
GESTAO Contas previstos) ! !
ponto 1,0% desconto
x 100
(N° de
agricultores Pontuacéo total
satisfeitos com o obtida:
servigo de Igual a 90% = 10
CG4- N dsitribuigdo de pontos Percentual Relatério N&o
11 EEALIZAR CG4.1 Satlsfagao dos mud_as/ N°de < 90~% e >= 80%, 20 Na&o previsto Na&o previsto de Percentual de 90% 90% 100% 20 previst
SQUISA DE agricultores agricultores entdo, 9 pontos Satisfago pesquisa o
SATISFACAO consultados no < 80% e >= 70%,

periodo) x 100

(Aferido por
amostragem)

entdo, 8 pontos
<70% entdo, 0
ponto.
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Ocorrencia de

descumprimento Pontuagéo N° de Relatorios
N° de ocorréncia | por mais de dois total obtida: ocorréncia Técnicos
Cumprimento de periodos 20 pontos <=> de e
12 CG5.1 de clausula descumprimento avaliativos 20 0% de 1% descumpri Ndmero registros 0 0 100% 20 0
contratual de clausula Ocorrencia de desconto mento de da
contratual descumprimento: 0 ponto <=> clausula Comisséo
=>1 = 0 ponto 1,0% desconto contratual de M&A
0 =10 pontos
CG 5 - CUMPRIR
AS
——1 OBRIGAGCOES
LEGAIS E
CONTRATUAIS Ne de
N° de ocorréncia P
% ocorréncia
s de Pontuagao
Notificagdo dos responsabilizaca total obtida: de Relatori
6rgdos de P 2agao Ocorrencia de otal 0 a_. responsabil elatorios
1 2 controle (AGE, por |rreguéar|dade responsabilizagio 1 10 pol;t%s <= 1% izagao por NG - do~s 100% 1
3 CG 5. Ministério |mpet[a a por =>1 = 0 ponto 0 0% de () irregularida umero Orgéos 0 0 00% 0 0
- 6rgéos de - desconto de
EUb"CO’ TCE, controle como 0 =10 pontos 0 ponto <=> . de d Controle
entre outros) AGE, Ministério 1,0% desconto |mp<,9tra~ a
Publico, TCE, etc gor orgaos
e controle
Limite de gasto
com despesa de
pessoal
(Percentual do
orgamento de
pessoal
executado em
relacéo ao Igual a 100% =
orcamento total 10 pontos Percentual
previsto/ Limite < 100% e >= de Relatério
CG6- Orcamento percentual de 90%, entdo, 9 conformida de Nao
14 | EXECUTAR CG6.1 financeiro execugdo do pontos 10 N&o previsto | Nao previsto de das Percentual Prestacio 100% 100% 100% 10 previst
ORCAMENTO orcamento de < 90% e >= 80%, d o]
~ espesas de Contas
pessoal) x 100 entdo, 8 pontos de pessoal

Nota: Para o
célculo do
indicador os
valores seréo
registrados
observando o
regime de
competéncia

< 80% entdo, 0
ponto.
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(N° de processos

Igual a 100% =

de compras 10 pontos
concluidos com < 108% e o= Percentual
CG 6 - APLICAR Aplicacao do Igzhz?gr?]%r?t?) 90%, entdo, 9 rocdeessos Processo Néao
15 | REGULAMENTO CG6.1 Regulamento a ro?/ado/ NP de pontos 10 N&o previsto | N&o previsto P de Percentual s de 100% 100% 100% 10 previst
DE COMPRAS de Compras p < 90% e >= 80%, compra 0
processos de ento, 8 pontos compras
conompras | <80% entao, 0 conformes
periodo) x 100 ponto.
(N° de postos de lgual a 100% =
10 pontos
trabalho <100% e >= Percentual Processo
Pessoal ocupados de 90% er;]téo _9 de postos s de Nio
16 CG71 contratado de acordo com o 0'ontos ' 10 Na&o previsto | Nao previsto ocupados Percentual | contrata 100% 100% 100% 10 revist
' acordo com o perfil exigido / N° < 900/p e >= 80% P P de acordo 50 de ¢ 0 0 0 p o
perfil exigido de postos de e o com o perfil
entdo, 8 pontos P pessoal
trabalho < 80% ento. 0 exigido
ocupados) x 100 ponto !
CG7- ’
CONTRATAR
PESSOAL DE
ACORDO COM
0S REQUISITOS PFO'ha de
EXIGIDOS agament
Igual a 100% = ode
10 pontos Pessoal
Pessoal <100% e >= Percentual e Quadro
(N° de pessoas
contratado de contrats das/ N° 90%, entdo, 9 de de Né&o
17 CG7.2 acordo com o de postos de pontos 10 Nao previsto | N&o previsto | ocupag¢do | Percentual | Dimensio 100% 100% 100% 10 previst
quantitativo t:)abalho < 90% e >= 80%, dos postos namento o]
exigido revistos) x 100 entdo, 8 pontos de trabalho Minimo
p < 80% entdo, 0 de
ponto. Pessoal
(Anexo do
Contrato)
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cGs8- Igual a 100% = Perc(f:t“a'
SUBMETER AOS (N° de Relatorio 10 pontos Relatério
CONSELHOS de Prestacéo de <100% e >= de Relatério
DELIBERATIVO Manifestagdo Contas com 90%, entdo, 9 Prestacio de Néao
18 | E FISCAL DA OS CG8.1 dos Conselhos | manifestacdo dos pontos 10 N&o previsto | N&o previsto de Corftas Percentual Prestacio 100% 100% 100% 10 previst
0os da 0S Conselhos da OS | < 90% e >= 80%, bt o e 0
RELATORIOS _ / N° de Relatérios | entdo, 8 pontos 20s
DE PRESTACAO previstos) x 100 < 80% entdo, 0 Conselhos
DE CONTAS ponto. da 0S
0 =
(N° de acdes de Igual a 100%
CG9- divulgagdo dos <11%g;nteoi_ Percentual
DISSEMINAR . canais da OGE It <
CANAIS DA Canaisde | olizadas/Node | 207 entdo, 9 I . _ de Site da Ndo
19 CG9.1 ouvidoria geral ~ pontos 10 Nao previsto | Nao previsto | divulgacdo | Percentual 100% 100% 100% 10 previst
OUVIDORIA acdes de — . o.s.
do Estado . = < 90% e >= 80%, dos canais (o]
GERAL DO divulgacéo de entso. 8 pontos da OGE
ESTADO canais da OGE » 5 PO
- < 80% entéo, O
previstos ) x 100
ponto.
N° acdes de
melhoria o =
concluidas/ N° de Iguiljzi)ot(:gs/o -
CG 10- Implementacéo ?ﬁglisorcij: <100% e >= Percc?;tual Relatério
EXECUTAR O do Plano de revistas n 90%, entdo, 9 execucio de Néo
20 | PLANO DE CG10.1 Acéo de pPIe stas no pontos 10 Na&o previsto | N&o previsto de a ges Percentual Prestacdo 100% 100% 100% 10 previst
MELHORIA DE Melhoria da O enar | < 90% e >= 80%, ot o Core 0
GESTAO Gestéo conclusao no entdo, 8 pontos .
periodo x 100 < 80% entdo, 0 melhoria
ponto.
TOTAL DE PONTOS DA COMPONENTE FINALISTICA 80 TOTAL DE
— DESCONTO 14%
TOTAL DE PONTOS DA COMPONENTE DE GESTAO 160 MAXIMO

Pégina 30 de 57




Relatério Técnico Trimestral de Execugdo do 1° T.A. - Contrato de Gestdo n® 001/2014 (Periodo de 01/10 a 31/12/2017)

Capacidade de gestao

ID trimestral = (ICF*0,7) + (ICG*0,3)

Onde:

ID trimestral = Indice Trimestral de Desempenho da 0S
ICF = Indice da Componente Finalistica

ICG = Indice da Componente de Gestao

(a) Total dos pontos obtidos nas Componentes Finalisticas = 80

(b) Total dos pontos obtidos nas Componentes de Gestdo = 159

ICF =80/80 =1,00
ICG =159/160 = 0,99

ID trimestral = (1,00*0,7) + (0,99*0,3) = 1,00

O ID trimestral revela a alta capacidade de gestdo da O.S.

| Média Capacidade de Gesté&o: ID anua €ntre 0,80 e 0,89

13. RECOMENDACOES

Desenvolver maior articulagdo com a Superintendéncia da Agricultura
Familiar/SUAF/SDR a fim de otimizar a distribuicdo de mudas, inclusive
correlacionando as solicitacbes com os Oficios de autorizacdo emitidos pela
SUAF.
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14, PARECER CONCLUSIVO

O 4° Trimestre transcorreu dentro da normalidade, tendo o IBC retomado
a produgdo de mudas segundo o pactuado no Contrato de Gestdo. Mesmo
havendo atraso no repasse de recursos programados, a O.S. alcangou a
pontuagao de 100,00% na sua capacidade de gestdo.

Em face ao exposto, a Comissao aprova a Prestagdo de Contas do
Instituto.

S or, 22 de margo de 2018 ‘l

E n liveira Santos 3 Jgilton Borges da 55

esidente da Comisséao embro da Comlssao

Estando de acordo com 0s achados, recomendacdes e conclusdes da
Comissao de Monitoramento e Avaliagdo do Contrato de Gestdo, subscrevo o
presente Relatorio, indicando o seu encaminhamento ao Secretario da
Agricultura, ao Conselho Deliberativo do Instituto Biofabrica de Cacaue ao
Conselho de Gestao das Organizagdes Sociais - CONGEOS.

Salvador, 22 de margo de 2018

I

b e|esu
Ass e Planejamento e Gestao

Fizai
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ANEXO | — ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL
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ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL

BAHIAS

GOVERNC DO FSTARD

Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 1/8
Cultura/Cultivar N° do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias Formaca bad Total
Local: Estufa -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Mandioca, Aipim preto MAND-2017/154 Tub288 37 692 0 692
Mandioca, Amansa Burro L11 MAND-2017/170 Tub288 18 340 0 340
Mandioca, BRS Caipira L6 MAND-2017/117 Tub288 100 0 2923 2923
MAND-2017/145 Tub288 44 1.398 0 1.398
MAND-2017/171 Tub288 18 378 0 378
Mandioca, BRS Formosa L5 MAND-2017/116 Tub288 102 0 286 286
MAND-2017/146 Tub288 44 861 0 861
MAND-2017/152 Tub288 37 3.515 0 3.515
MAND-2017/165 Tub288 19 340 0 340
Mandioca, BRS Formosa L31 MAND-2017/69 Tub288 200 0 4.783 4.783
MAND-2017/136 Tub288 73 0 2.862 2.862
MAND-2017/162 Tub288 33 302 0 302
Mandioca, BRS Jari MAND-2017/126 Tub288 89 0 592 592
Mandioca, BRS Kiriris 07 L 01 MAND-2017/130 Tub288 88 0 180 180
MAND-2017/153 Tub288 37 151 0 151
MAND-2017/166 Tub288 19 680 0 680
Mandioca, BRS Mulatinha L8 MAND-2017/80 Tub288 187 0 1.993 1.993
MAND-2017/125 Tub288 90 0 4.006 4.006
MAND-2017/127 Tub288 88 0 869 869
MAND-2017/168 Tub288 18 2.268 0 2.268
Mandioca, Cigana B L18 MAND-2017/147 Tub288 44 378 0 378
Mandioca, Corrente A L21 MAND-2017/128 Tub288 88 0 1.134 1.134
MAND-2017/160 Tub288 33 982 0 982
Mandioca, Gema de ovo L12 MAND-2017/123 Tub288 90 0 831 831
MAND-2017/141 Tub288 60 945 0 945
MAND-2017/159 Tub288 34 2.570 0 2.570
Mandioca, Jari L42 MAND-2017/140 Tub288 60 972 0 972
MAND-2017/149 Tub288 44 75 0 75
MAND-2017/151 Tub288 37 113 0 113
Mandioca, Lagodo L - 37 MAND-2017/131 Tub288 88 0 793 793
MAND-2017/164 Tub288 32 415 0 415
Mandioca 98.150-06 MAND-2017/79 Tub288 188 0 81 81
MAND-2017/119 Tub288 102 0 1.657 1.657
MAND-2017/144 Tub288 48 415 0 415
Mandioca, Nego i prova MAND-2017/157 Tub288 37 793 0 793
Mandioca, Olho Roxo B L26 MAND-2017/111 Tub288 125 0 1.566 1.566
MAND-2017/124 Tub288 90 0 1.247 1.247
Mandioca, Peixe L48 MAND-2017/148 Tub288 44 151 0 151
MAND-2017/158 Tub288 37 264 0 264
Mandioca, Platina B L20 MAND-2017/133 Tub288 86 0 302 302
MAND-2017/169 Tub288 18 75 0 75
Mandioca, Platina C L.22 MAND-2017/134 Tub288 86 0 264 264
MAND-2017/135 Tub288 73 0 972 972
MAND-2017/161 Tub288 33 1.096 0 1.096
Mandioca, Platina E L28 MAND-2017/82 Tub288 187 0 675 675
MAND-2017/138 Tub288 69 0 8.910 8.910
Mandioca, Poti branca L39 MAND-2017/75 Tub288 193 0 2.155 2.155
MAND-2017/120 Tub288 94 0 1.927 1.927
MAND-2017/139 Tub288 65 0 4.536 4.536
MAND-2017/167 Tub288 19 415 0 415
Mandioca, Prata L24 MAND-2017/121 Tub288 94 0 519 519
Mandioca, Prata L14 MAND-2017/142 Tub288 52 2910 0 2910
Mandioca, Pretinha L 41 MAND-2017/137 Tub288 72 0 432 432
Mandioca, Sergipe L15 MAND-2017/81 Tub288 187 0 567 567
MAND-2017/132 Tub288 87 0 1.890 1.890
Mandioca, Todo Tempo L32 MAND-2017/78 Tub288 188 0 945 945

Instituto Biofdbrica de Cacau - Organizaciio Social vinculada ao Governo do Estado da Bahia
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Relatdrio Técnico Trimestral de Execugdo do Contrato de Gestdo n° 001/2014 (Periodo de 01/10 a 31/12/2017)

ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL

GOVERNC DO FSTARD

Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 2/8
Cultura/Cultivar N’ do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias Formacio Acabado Total
Local: Estufa -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Mandioca, Todo Tempo L32 MAND-2017/118 Tub288 102 0 19 19
MAND-2017/129 Tub288 88 0 21 21
MAND-2017/143 Tub288 48 693 0 693
MAND-2017/150 Tub288 44 415 0 415
MAND-2017/156 Tub288 37 189 0 189
Mandioca, Vassourinha L29 MAND-2017/122 Tub288 94 0 32 32
MAND-2017/155 Tub288 37 75 0 75
MAND-2017/163 Tub288 32 604 0 604
Total: Tub288 clonal 25.470 49.969 75.439
Local: Viveiro 01 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Cacau, CCN 51 CAC-2017/23 Tub288 160 0 7.063 7.063
CAC-201724 Tub288 159 0 3.402 3.402
CAC-2017/25 Tub288 159 0 5.022 5.022
CAC-2017/26 Tub288 158 0 9.180 9.180
CAC-201727 Tub288 157 0 9.288 9.288
CAC-2017/28 Tub288 156 0 5.724 5.724
CAC-2017/29 Tub288 153 0 6.696 6.696
CAC-2017/30 Tub288 152 0 6.912 6.912
CAC-2017/31 Tub288 151 0 5778 5.778
CAC-2017/35 TubS6 111 0 3.256 3.256
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2017/40 Tub288 107 6.183 20.709 26.892
CAC-2017/42 Tub288 93 1.458 0 1.458
Cacau, PH 16 CAC-2017/34 Tub288 118 0 6.048 6.048
CAC-2017/41 Tub56 94 2.376 0 2.376
Cacau, PS 1319 CAC-2017/19 Tub288 165 0 5.130 5.130
CAC-2017/20 Tub288 164 0 6.696 6.696
CAC-2017/22 Tub288 163 0 4316 4.316
Cacau, SJ 02 CAC-2017/32 Tub288 150 0 1.710 1.710
CAC-2017/36 Tub56 110 0 2992 2992
CAC-2017/39 Tub288 109 4.077 0 4.077
Total: Tub288 clonal 11.718 103.674 115.392
Tub56 clonal 2.376 6.248 8.624
Local: Viveiro 02 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Cacau, CCN 10 CAC-2017/54 Tub288 41 24.948 0 24.948
Cacau, IPIRANGA 01 CAC-2017/50 Tub288 55 27.432 0 27.432
CAC-2017/52 Tub288 48 39.906 0 39.906
Cacau, PH 16 CAC-2017/47 Tub288 67 28.242 0 28.242
CAC-2017/48 Tub288 60 10.908 0 10.908
CAC-2017/49 Tub288 58 7.992 0 7.992
Orquidea ORQ-2014/1 Tub288 1.257 0 67 67
Total: Tub288 clonal 139.428 67 139.495
Local: Viveiro 03 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Cacau, CCN 10 CAC-2017/60 Tub288 33 4.806 0 4.806
CAC-2017/61 Tub288 32 7.182 0 7.182
Cacau, CCN 51 CAC-2017/62 Tub288 31 7.344 0 7.344
CAC-2017/63 Tub288 30 2.160 0 2.160
CAC-2017/64 Tub288 30 4.320 0 4.320
Cacau, CP49 CAC-2017/59 Tub288 33 1.404 0 1.404
Cacau, PS 1319 CAC-2017/55 Tub288 39 5.724 0 5.724
CAC-2017/56 Tub56 39 13.376 0 13.376
CAC-2017/57 Tub288 38 4212 0 4212
CAC-2017/58 Tub288 37 25.056 0 25.056
Total: Tub288 clonal 62.208 0 62.208

Instituto Biofdbrica de Cacau - Organizaciio Social vinculada ao Governo do HubSaclenal
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ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL BaHIAR
Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 3/8
Cultura/Cultivar N° do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias For a Acabad Total

&

Local: Viveiro 04 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL

Cacau, CCN 10 CAC-2016/93 Tub288 389 0 537 537
Cacau, CCN 51 CAC-2017/14 Tub288 327 0 976 976
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2016/64 Tub288 451 0 39 39
Cacau, IPIRANGA 01 CAC-2016/63 Tub288 452 0 282 282
Cacau, PS 1319 CAC-2017/17 Tub288 258 0 4915 4915
Cacau, SJ 02 CAC-2016/92 Tub288 398 0 3.262 3.262
Total: Tub288 clonal 0 10.011 10.011
Local: Viveiro 04 -- Campus de Banco do Pedro  Origem ENXERTADO
Cacau, CCN 10 CAC-2017/235 Tub288 73 0 710 710
Cacau, CCN 51 CAC-2017/229 Tub288 122 0 1276 1.276
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2017/234 Tub288 74 556 0 556
Cacau, CP49 CAC-2017/210 Tub288 275 0 81 81
Cacau, PH 16 CAC-2017/218 Tub288 174 0 137 137
CAC-2017/230 Tub288 107 0 566 566
CAC-2017/236 Tub288 69 717 0 717
Cacau, PS 1319 CAC-2017/227 Tub288 145 0 383 383
CAC-2017/228 Tub288 138 0 1.404 1.404
CAC-2017/232 Tub288 76 594 0 594
CAC-2017/237 Tub288 30 1.998 0 1.998
CAC-2017/238 Tub288 12 2.052 0 2.052
CAC-2017/239 Tub288 9 1.998 0 1.998
Cacau, SJ 02 CAC-2017/233 Tub288 75 386 0 386
Total: Tub288 enxertado 8.301 4.557 12.858
Local: Viveiro 05 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Banana, Grande Naine BAN-2017/4 Tub288 354 0 189 189
Banana, Maca BAN-2017/9 Tub288 349 0 405 405
Banana, Prata ana BAN-2017/44 Tub288 172 0 1.734 1.734
Banana, Princesa BAN-2017/5 Tub288 354 0 648 648
BAN-2017/6 Tub288 353 0 4.968 4.968
BAN-2017/7 Tub288 352 0 6.642 6.642
BAN-2017/8 Tub288 349 0 5910 5.910
BAN-2017/26 Tub288 279 0 165 165
BAN-2017/27 Tub288 278 0 2.764 2.764
BAN-2017/28 Tub288 277 0 2.801 2.801
BAN-2017/32 Tub288 236 0 3.353 3.353
BAN-2017/33 Tub288 230 0 3618 3.618
BAN-2017/34 Tub288 229 0 3.659 3.659
BAN-2017/35 Tub288 200 0 7.568 7.568
BAN-2017/36 Tub288 199 0 206 206
BAN-2017/37 Tub288 195 0 10.368 10.368
Banana, Terra maranhio BAN-2017/25 Tub288 299 0 31 31
BAN-2017/30 Tub288 236 0 81 81
Total: Tub288 clonal 0 55.110 55.110
Local: Viveiro 06 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2017/37 Tub288 110 0 40.770 40.770
Local: Viveiro 06 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Mandioca, Amansa Burro L11 MAND-2017/15 Tub288 348 0 201 201
Mandioca, BRS Caipira L6 MAND-2016/136 Tub288 408 0 1.181 1.181
Mandioca, BRS Formosa L5 MAND-2017/11 Tub288 349 0 435 435
MAND-2017/42 Tub288 321 0 1.104 1.104
Instituto Biofdbrica de Cacau - Organizaciio Social vinculada ao Governo do Estado da Bahia Rel. n® 108-B emitido em 04/01/2018 as 13:31

Pégina 36 de 57
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ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL

GOVERNC DO FSTARD

Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 4/8
Cultura/Cultivar N° do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias Formaca Acabad Total
Local: Viveiro 06 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Mandioca, BRS Kiriris 07 L 35 MAND-2016/120 Tub288 425 0 1.134 1.134
Mandioca, BRS Mulatinha L8 MAND-2017/2 Tub288 363 0 683 683
Mandioca, Cigana AL17 MAND-2016/128 Tub288 418 0 108 108
Mandioca, Corrente A 121 MAND-2017/14 Tub288 348 0 162 162
Mandioca, Gema de ovo L12 MAND-2017/97 Tub288 164 0 163 163
Mandioca, Lagodo L - 37 MAND-2017/18 Tub288 346 0 108 108
Mandioca 98.150-06 MAND-2016/133 Tub288 416 0 216 216
MAND-2017/4 Tub288 363 0 1.296 1.296
MAND-2017/50 Tub288 304 0 432 432
Mandioca, Nego ii prova MAND-2016/150 Tub288 377 0 58 58
MAND-2017/37 Tub288 328 0 24 24
MAND-2017/99 Tub288 159 0 29 29
Mandioca, Olho Roxo B L26 MAND-2016/124 Tub288 419 0 119 119
MAND-2017/23 Tub288 345 0 70 70
Mandioca, Olho Roxo C 127 MAND-2016/142 Tub288 402 0 270 270
Mandioca, Peixe L48 MAND-2017/8 Tub288 352 0 351 351
MAND-2017/38 Tub288 328 0 234 234
Mandioca, Platina AL19 MAND-2017/95 Tub288 164 0 297 297
MAND-2017/115 Tub288 108 0 432 432
Mandioca, Platina B L20 MAND-2017/7 Tub288 352 0 2.929 2.929
Mandioca, Platina D L23 MAND-2016/140 Tub288 403 0 432 432
Mandioca, Platina E L28 MAND-2017/22 Tub288 345 0 756 756
Mandioca, Poti branca L39 MAND-2017/13 Tub288 349 0 378 378
Mandioca, Prata L14 MAND-2017/20 Tub288 346 0 972 972
Mandioca, Pretinha L 41 MAND-2017/25 Tub288 342 0 756 756
Mandioca, Sergipe L15 MAND-2016/97 Tub288 444 0 297 297
MAND-2017/26 Tub288 341 0 324 324
Mandioca, Tapioqueira L9 MAND-2017/113 Tub288 108 0 486 486
Mandioca, Todo Tempo L32 MAND-2017/12 Tub288 349 0 1.566 1.566
Mandioca, Vassoura preta MAND-2017/9 Tub288 352 0 16 16
MAND-2017/39 Tub288 328 0 106 106
MAND-2017/114 Tub288 108 0 202 202
Mandioca, Vassourinha L29 MAND-2017/17 Tub288 346 0 696 696
Total: Tub288 clonal 0 19.023 19.023
Local: Viveiro 07 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Mandioca, Aipim preto MAND-2017/110 Tub288 157 0 39 39
Mandioca, Amansa Burro L11 MAND-2017/59 Tub288 291 0 297 297
Mandioca, BRS Caipira L6 MAND-2016/84 Tub288 501 0 355 355
MAND-2017/117 Tub288 100 0 1.890 1.890
Mandioca, BRS Formosa L31 MAND-2017/69 Tub288 200 0 170 170
Mandioca, BRS Jari MAND-2017/62 Tub288 289 0 407 407
MAND-2017/89 Tub288 171 0 702 702
Mandioca, BRS Kiriris 07 L 01 MAND-2017/29 Tub288 340 0 550 550
MAND-2017/76 Tub288 193 0 540 540
Mandioca, BRS Mulatinha L8 MAND-2017/86 Tub288 180 0 3.140 3.140
Mandioca, Cigana B L18 MR MAND-2016/51 Tub288 668 0 540 540
Mandioca, Corrente A 121 MAND-2017/92 Tub288 164 0 270 270
Mandioca, Dourada L13 MAND-2017/65 Tub288 270 0 1.654 1.654
Mandioca, Gema de ovo L12 MAND-2017/66 Tub288 269 0 216 216
Mandioca, Lagodo L - 37 MAND-2017/96 Tub288 164 0 660 660
MAND-2017/98 Tub288 159 0 405 405
Mandioca 98.150-06 MAND-2017/33 Tub288 333 0 3.132 3.132
MAND-2017/72 Tub288 195 0 864 864
MAND-2017/79 Tub288 188 0 2.700 2.700
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Relatdrio Técnico Trimestral de Execugdo do Contrato de Gestdo n° 001/2014 (Periodo de 01/10 a 31/12/2017)

ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL

GOVERNC DO FSTARD

Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 5/8
Cultura/Cultivar N° do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias ca bad Total
Local: Viveiro 07 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Mandioca 98.150-06 MAND-2017/91 Tub288 171 0 513 513
MAND-2017/119 Tub288 102 0 4.050 4.050
Mandioca, Nego i prova MAND-2017/99 Tub288 159 0 464 464
Mandioca, Olho Roxo B .26 MAND-2017/90 Tub288 171 0 216 216
MAND-2017/100 Tub288 159 0 286 286
Mandioca, Olho Roxo C 127 MAND-2017/47 Tub288 304 0 54 54
Mandioca, Platina AL19 MAND-2017/95 Tub288 164 0 1.663 1.663
MAND-2017/101 Tub288 159 0 27 27
Mandioca, Platina C 122 MAND-2017/45 Tub288 304 0 162 162
MAND-2017/102 Tub288 159 0 1.026 1.026
Mandioca, Platina D 123 MAND-2015/110 Tub288 831 0 513 513
MAND-2016/140 Tub288 403 0 810 810
Mandioca, Platina E L28 MAND-2017/44 Tub288 304 0 243 243
MAND-2017/105 Tub288 159 0 270 270
Mandioca, Poti branca L39 MAND-2016/27 Tub288 678 0 732 732
MAND-2017/36 Tub288 332 0 318 318
MAND-2017/88 Tub288 173 0 2.052 2,052
Mandioca, Prata L24 MAND-2017/87 Tub288 174 0 4.084 4.084
MAND-2017/121 Tub288 94 0 350 350
Mandioca, Pretinha L 40 MAND-2017/68 Tub288 230 0 1.948 1.948
Mandioca, Sergipe L15 MAND-2017/40 Tub288 324 0 1.050 1.050
Mandioca, Tapioqueira L9 MAND-2017/112 Tub288 108 0 270 270
Mandioca, Todo Tempo L32 MAND-2017/106 Tub288 157 0 85 85
MAND-2017/118 Tub288 102 0 1.323 1.323
Mandioca, Vassourinha L29 MAND-2017/30 Tub288 340 0 255 255
MAND-2017/122 Tub288 94 0 81 81
Total: Tub288 clonal 0 41.376 41.376
Local: Viveiro 08 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2017/51 Tub288 52 44.982 0 44.982
CAC-2017/53 Tub288 48 6.480 0 6.480
Total: Tub288 seminal 51.462 51.462
Local: Viveiro 08 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Goiaba Paluma GOI-2017/1 Tub288 88 71.118 0 71.118
Local: Viveiro 11 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2017/33 Tub288 144 0 25.513 25.513
CAC-2017/43 Tub288 90 23.760 0 23.760
CAC-2017/44 Tub288 89 11.880 0 11.880
Total: Tub288 seminal 35.640 25513 61.153
Local: Viveiro 12 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Amescla AMESC-2017/3 Tub288 214 0 1.148 1.148
AMESC-2017/4 Tub288 206 0 1.968 1.968
Amescla de restinga AMESC-2017/5 Tub288 180 0 1.312 1.312
Aroeira Vermelha AROP-2017/3 Tub288 158 0 1.890 1.890
AROP-2017/4 Tub288 102 0 1272 1272
Cedro, Cedrio Rosa CEDR-2017/3 Tub288 200 0 471 471
CEDR-2017/4 Tub288 157 2.664 0 2.664
CEDR-2017/5 Tub288 156 756 0 756
CEDR-2017/7 Tub288 31 1.048 0 1.048
Claraiba CLAR-2017/2 Tub288 116 0 1.404 1.404
CLAR-2017/4 Tub288 73 2,052 0 2.052
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ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL

BAHIAS

GOVERNC DO FSTARD

Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 6/8
Cultura/Cultivar N’ do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias Formacio Acabado Total
Local: Viveiro 12 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Cupuagi CUP-2017/1 Tub288 158 0 524 524
CUP-2017/2 Tub288 157 0 448 448
Esséncias, Palmeira Jussara ESS-2017/4 Tub288 233 0 10.687 10.687
ESS-2017/5 Tub288 227 0 3.456 3.456
ESS-2017/6 Tub288 212 0 1.700 1.700
Genipapo GEN-2017/7 Tub288 209 0 6.480 6.480
GEN-2017/9 Tub288 205 0 9.342 9.342
GEN-2017/10 Tub288 151 0 3.780 3.780
GEN-2017/11 Tub288 150 0 8.532 8.532
GEN-2017/13 Tub288 146 0 4.644 4.644
Gindiba GIND-2017/3 Tub288 180 0 359 359
GIND-2017/4 Tub288 165 0 378 378
GIND-2017/5 Tub288 151 0 1.007 1.007
Guanandi GUANA-2017/3 Tub288 214 0 1.389 1.389
GUANA-2017/4 Tub288 206 0 1.009 1.009
Guapuruvu GUAR-2017/2 Tub288 101 0 160 160
Ingd Andd INGA-2017/16 Tub288 213 0 1.990 1.990
Ingd, Inga de metro INGA-2017/17 Tub288 206 0 3.456 3.456
INGA-2017/19 Tub288 194 0 5.584 5.584
Ingd pau INGA-2017/18 Tub288 194 0 1.593 1.593
Ipé Roxo IPEB-2017/12 Tub288 108 0 5452 5.452
IPEB-2017/15 Tub288 32 20.358 0 20.358
Jabuticaba JAB-2017/1 Tub288 88 4.536 0 4.536
Matataiba MATT-2017/1 Tub288 165 0 297 297
Mogno Africano MOGN-2017/2 Tub288 180 0 162 162
MOGN-2017/3 Tub288 166 0 999 999
Olho de pavio OLHP-2017/1 Tub288 101 0 7.722 7.722
OLHP-2017/2 Tub288 100 0 10.530 10.530
Pau pombo PPB-2017/1 Tub288 180 0 10.299 10.299
Pau roxo PARX-2017/12 Tub288 158 0 1.566 1.566
PARX-2017/13 Tub288 165 0 2.688 2.688
Quaresmeira roxa QURO-2017/1 Tub288 116 710 0 710
Quina rosa QUINA-2017/1 Tub288 213 0 2.626 2.626
Urucum URU-2017/1 Tub288 157 0 1.907 1.907
URU-2017/2 Tub288 156 0 2.179 2.179
URU-2017/3 Tub288 153 0 2.376 2.376
URU-2017/4 Tub288 93 0 3.456 3.456
Total: Tub288 seminal 32.124 128.242 160.366
Local: Viveiro 16 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Agai ACAI-2017/3 Tub288 171 0 5.940 5.940
ACAI-2017/4 Tub288 170 0 5.940 5.940
ACAI-2017/5 Tub288 143 0 5.940 5.940
ACAI-2017/6 Tub288 58 3.186 0 3.186
Aldrago (Pau- sangue), Aldrago ALDR-2017/1 Tub288 181 0 500 500
Buranhém BURAN-2017/1 Tub288 296 0 120 120
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2017/18 Tub288 179 0 10.286 10.286
CAC-2017/21 Tub288 163 0 38.232 38.232
CAC-2017/38 Tub288 110 0 5.832 5.832
CAC-2017/45 Tub288 89 5.832 0 5.832
Cajazeira CAJZ-2017/1 Tub288 60 3.510 0 3.510
Esséncias, Palmeira Jussara ESS-2017/3 Tub288 237 0 5.827 5.827
Genipapo GEN-2017/3 Tub288 237 0 1.188 1.188
GEN-2017/4 Tub288 230 0 3.942 3.942
GEN-2017/8 Tub288 209 0 2.160 2.160
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ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL BaHIAR
Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 7/8
Cultura/Cultivar N° do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias Formaca Acabad Total

Local: Viveiro 16 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL

Graviola Morada GRAV-2017/1 Tub288 60 700 0 700
Jatobd JAT-2017/3 Tub288 54 1.390 0 1.390
Pau Brasil PABR-2016/2 Tub288 656 0 443 443
Total: Tub288 seminal 14.618 86.350 100.968

Local: Viveiro 16 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL

Abacaxi Vitéria ABCX-2017/8 Tub56 202 0 13.208 13.208
ABCX-2017/9 Tub56 201 0 566 566
ABCX-2017/10 Tub56 200 0 178 178
Total: Tub56 clonal 0 13.952 13.952
Local: Viveiro 17 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
CACAU Comum CAC-2016/46 Tub288 467 0 25.548 25.548
CAC-2016/76 Tub288 438 0 7.652 7.652
Cacau, CEPEC 2002 CAC-2016/72 Tub288 443 0 213 213
CAC-2017/46 Tub288 89 4752 0 4752
CAC-2017/65 Tub288 10 26.406 0 26.406
Cedro, Cedriio Rosa CEDR-2017/6 Tub288 38 1.728 0 1.728
Claraiba CLAR-2017/6 Tub288 68 12.852 0 12.852
Ipé Amarelo IPEB-2017/13 Tub288 41 17.712 0 17.712
IPEB-2017/14 Tub288 38 7.182 0 7.182
Total: Tub288 seminal 70.632 33413 104.045
Local: Viveiro 18 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Amescla AMESC-2017/2 Tub288 226 0 1.853 1.853
Cajazeira CAJZ-2016/4 Tub288 425 0 675 675
Genipapo GEN-2017/1 Tub288 297 0 1.403 1.403
GEN-2017/2 Tub288 269 0 2.956 2.956
GEN-2017/5 Tub288 228 0 810 810
GEN-2017/6 Tub288 213 0 4222 4222
GEN-2017/12 Tub288 149 0 1.566 1.566
Guanandi GUANA-2017/2 Tub288 304 0 594 594
Guapuruvu GUAR-2017/1 Tub288 278 0 9 9
Ingd, Inga de metro INGA-2017/11 Tub288 269 0 762 762
Ingd, Inga mirim INGA-2017/2 Tub288 304 0 5.111 5.111
INGA-2017/4 Tub288 297 0 2.592 2592
Ingd pau INGA-2017/3 Tub288 297 0 3.268 3.268
INGA-2017/8 Tub288 286 0 3.928 3.928
Juerana vermelha JUEV-2017/1 Tub288 304 0 27 27
JUEV-2017/2 Tub288 277 0 1.458 1.458
Leucena LEUC-2017/1 Tub288 325 0 447 447
Mogno Africano MOGN-2017/1 Tub288 304 0 3.521 3.521
Pau Viola PAUVI2017/3 Tub288 291 0 2.837 2.837
PAUVI-2017/4 Tub288 268 0 7.398 7.398
PAUVE2017/5 Tub288 227 0 1.620 1.620
PAUVE2017/6 Tub288 202 0 3.942 3.942
Vinhitico VINH-2017/1 Tub288 342 0 35 35
Total: Tub288 seminal 0 51.034 51.034
Local: Viveiro 18 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL
Abacaxi Vitria ABCX-2017/5 Tub56 332 0 3.466 3.466
ABCX-2017/6 Tub56 311 0 4.024 4.024
ABCX-2017/7 Tub56 293 0 8.408 8.408
ABCX-2017/11 Tub288 165 0 421 421
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ESTOQUE DA PRODUCAO POR LOCAL BAHILS
Posicao em 31/12/2017
Pag.n® 8/8
Cultura/Cultivar N’ do Tipo de Idade do Lote Qtd. em Qtd. Qtd.
Lote Material em dias Formacio Acabado Total

Local: Viveiro 18 -- Campus de Banco do Pedro  Origem CLONAL

Abacaxi Vitéria ABCX-2017/12 Tub288 164 0 23.803 23.803
ABCX-2017/15 Tub56 130 0 4.454 4.454
ABCX-2017/16 Tub56 129 0 5.808 5.808
ABCX-2017/17 Tub56 128 0 5.984 5.984
ABCX-2017/18 Tub56 125 0 6.688 6.688
ABCX-2017/19 Tub56 124 0 5.280 5.280
ABCX-2017/20 Tub56 123 0 8.996 8.996
ABCX-2017/21 Tub56 122 0 8.800 8.800
ABCX-2017/22 Tub56 118 0 8.096 8.096
Total: Tub288 clonal 0 24224 24.224
Tub56 clonal 0 70.004 70.004

Local: Viveiro 20 -- Campus de Banco do Pedro  Origem SEMINAL
Amescla AMESC-2017/1 Tub288 242 0 1.118 1.118
Angico branco ANGV-2016/2 Tub288 402 0 104 104
Aroeira Vermelha AROP-2017/2 Tub288 296 0 111 111
Bapeba BPBA-2017/1 Tub288 319 0 79 79
Claraiba CLAR-2017/1 Tub288 332 0 2488 2.488
CLAR-2017/5 Tub288 73 2.160 0 2.160
Copaiba COPAI-2017/1 Tub288 104 566 0 566
COPAI-2017/2 Tub288 74 648 0 648
Esséncias, Palmeira Jussara ESS-2017/1 Tub288 321 0 591 591
ESS-2017/2 Tub288 241 0 1.446 1.446
Gindiba GIND-2017/2 Tub288 181 0 569 569
Guanandi GUANA-2017/1 Tub288 319 0 4.104 4.104
Ingd, Inga de metro INGA-2017/12 Tub288 257 0 3.433 3.433
INGA-2017/15 Tub288 241 0 1.188 1.188
Ingd, Inga mirim INGA-2017/1 Tub288 320 0 915 915
INGA-2017/10 Tub288 272 0 9.817 9.817
Ingd pau INGA-2017/9 Tub288 276 0 5.040 5.040
INGA-2017/13 Tub288 257 0 1.759 1.759
INGA-2017/14 Tub288 242 0 540 540
Ipé Amarelo IPEB-2017/4 Tub288 324 0 850 850
Ipé Roxo IPEB-2017/3 Tub288 345 0 1.354 1.354
IPEB-2017/5 Tub288 321 0 1.757 1.757
IPEB-2017/8 Tub288 258 0 2.646 2.646
IPEB-2017/9 Tub288 243 0 2275 2.275
Jabuticaba JAB-2017/2 Tub288 74 2.322 0 2.322
Jacarandd da Bahia JACDA-2017/1 Tub288 321 0 86 86
Jatobd JAT2017/1 Tub288 348 0 95 95
JAT2017/2 Tub288 317 0 14 14
Leucena LEUC-2017/1 Tub288 325 0 703 703
Mogno Brasileiro MOBR-2016/2 Tub288 377 0 80 80
Olho de pavido OLHP-2016/4 Tub288 436 0 524 524
Pau Viola PAUVIE2017/1 Tub288 317 0 4.998 4.998
PAUVE2017/2 Tub288 312 0 4.374 4.374
PAUVE2017/3 Tub288 291 0 1.509 1.509
Urucum URU-2016/3 Tub288 488 0 437 437
Total: Tub288 seminal 5.696 55.004 60.700
Total Geral: Tub288 seminal 210.172 420.326 630.498
Tub288 clonal 309.942 303.454 613.396
Tub288 enxertado 8.301 4.557 12.858
Tub56 clonal 15.752 90.204 105.956
544.167 818.541 1.362.708
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ANEXO Il — RELATORIO DE COMERCIALIZACAO DE MUDAS

SAIDAS DE MUDAS DE CACAU SEMINAL

PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017

DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL
25/10/17 | DEPO. REF. NF. 3365852017 JUAREZ A. DE OLIVEIRA 200 1,00 200,00
14/11/17 | VLR. REF .CARTAONF.3661632017 | FORMINO M. G. BARRACHO 162 1,50 243,00
26/12/17 | DEPO. REF. NF. 4178922017 JOSELITO ALBANO DOS SANTOS 70 1,50 105,00
TOTAL GERAL CACAU SEMINAL 432 548,00
SAIDAS MUDAS CACAU CLONAL PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017
DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL
25/10/17 | DEPO. REF. NF. 3359612017 GERIANE DE SOUZA MENDES 13 1,70 22,10
M2 AUXILIADORA DALLA
27/10/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3420822017 | ALMEIDA 10000 1,70 17.000,00
MARCO ANTONIO DOS S.
27/10/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3431722017 | BACHES 11300 2,00 22.600,00
27/10/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3431542017 | BRUNO COSTA VETURIN 11300 2,00 22.600,00
09/11/17 | VLR. REF.S. REM. NF. 3593142017 | JOSE ROGERIO BIZI 2000 1,70 3.400,00
09/11/17 | VLR. REF.S. REM. NF. 3594312017 | EDSON ANTONIO SOSSAI 1350 1,70 2.295,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3665602017 MARCOS V. S. DE OLIVEIRA 20 1,70 34,00
17/11/17 | VLR. REF.V.CARTAO NF3694212017 | LOURENGO DOS S. RIBEIRO 50 1,70 85,00
20/11/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3716832017 | MARCIA VALENTE C. SANDERS 1000 3,00 3.000,00
AGNALDO ALBERTO M.
12/12/17 | VLR. V. CARTAO NF. 4028392017 OLIVEIRA 100 1,70 170,00
21/12/17 | VLR.V. CARTAO NF. 4180422017 CARLOS ALBERTO M. OLIVEIRA 400 1,70 680,00
TOTAL GERAL CACAU CLONAL 37.533 71.886,10
SAIDAS DE MUDAS DE FRUTIFERAS PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017
DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL
09/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3191862017 MARCIO ALAN DE L. PRATA 200 1,40 280,00
11/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3223742017 MARCIO ALAN DE L. PRATA 100 2,00 200,00
11/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3224862017 HERIVERTON S. SOBRAL 20 1,40 28,00
11/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3228792017 FUNDAGAO BIODIVERSITAS 100 1,40 140,00
11/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3228792017 FUNDACAO BIODIVERSITAS 50 2,00 100,00
11/10/07 | DEPO. REF. NF. 3227382017 JANAEL MENDES DE ALMEIDA 8 1,40 11,20
18/10/17 | DEPO. REF. NF. 3340482017 MAURO P. FIGUEIREDO 200 2,00 400,00
23/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3360312017 SONDERMAN OLIVEIRA SANTOS 50 1,40 70,00
24/10/17 | VLR.V.CARTAO NF. 3383322017 JOEL MELO B. DE CARVALHO 200 2,00 400,00
26/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3409682017 ARAUNA HANDJIN DE LUCAS 4 1,40 5,60
26/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3409682017 ARAUNA HANDIJIN DE LUCAS 5 2,00 10,00
26/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3411162017 MANOEL DE S. B. FILHO 17 1,40 23,80
26/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3411162017 MANOEL DE S. B. FILHO 10 2,00 20,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3411402017 GILBERTO DE JESUS COSTA 20 2,00 40,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3410912017 JOSE CARLOS O. DOS SANTOS 2 1,40 2,80
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3410912017 JOSE CARLOS O. DOS SANTOS 4 2,00 8,00
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27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3409852017 KEILA CRISTINAT. OLIVEIRA 30 2,00 60,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3407322017 ARNOBIO BRITO MEIRA JUNIOR 50 2,00 100,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3407422017 ARNOBIO BRITO MEIRA JUNIOR 200 1,40 280,00
31/10/17 | DEPO. REF. NF. 3475532017 JOSE REIS SILVA JUNIOR 2.165 2,00 4.330,00
03/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3511542017 LUIZ CLAUDIO L. KELLER 40 2,00 80,00
06/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3533482017 DINAILTON N. OLIVEIRA 50 1,40 70,00
09/11/17 | VLR. REF.S. REM. NF. 3595632017 | MARCIA M2 CARLETO 1.000 2,00 2.000,00
GUILHERME GALVAO DE O.
13/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3640382017 150 2,00 300,00
13/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3635352017 JOSE CARLOS B. T. SILVA 100 2,00 200,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3665602017 MARCOS V. S. DE OLIVEIRA 3 1,40 4,20
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3665602017 MARCOS V. S. DE OLIVEIRA 4 2,00 8,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3665262017 CLOVIS CAZS. FILHO 500 1,40 700,00
GUILHERME GALVAO DE O.
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3555342017 100 2,00 200,00
17/11/17 | DEPO. REF. NF. 3686852017 ALMIR ANGELO DE SANTANA 400 1,40 560,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3685542017 WALBER BRITO DUARTE 71 1,40 99,40
17/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3683122017 LOURIS CARNEVALI 50 1,40 70,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3683122017 LOURIS CARNEVALI 20 2,00 40,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3694212017 LOURENCO DOS S. RIBEIRO 20 1,40 28,00
20/11/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3716832017 | MARCIA VALENTE C. SANDERS 556 3,00 1.668,00
21/11/17 |VLR.V. CARTAO NF. 3735822017 MARCIA VALENTE C. SANDERS 300 1,40 420,00
22/11/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3753102017 | LOURIS CARNEVALI 1.000 1,40 1.400,00
29/11/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3843082017 | FARLEI COSME G. DOS SANTOS 4 1,40 5,60
30/11/17 | VLR.VER. CARTAO NF.3877282017 | ROGERIO DE JESUS SANTOS 50 1,40 70,00
30/11/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3868622017 | ALBINO ARIFA TIGRE 4.300 1,40 6.020,00
12/12/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 4028392017 | AGNALDO A. DOS SANTOS 90 1,40 126,00
19/12/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 4129332017 |JOAO MONTEIRO S. NETO 10 1,40 14,00
TOTAL GERAL FRUTIFERAS 12.253 20.592,60
SAIDAS DE MUDAS ESSENCIAS FLORESTAIS PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017
DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL
11/10/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3224862017 | HERIVERTON S. SOBRAL 40 1,40 56,00
11/10/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3228792017 | FUNDAGAO BIODIVERSITAS 120 1,40 168,00
18/10/17 | DEPO. REF. NF. 3340482017 MAURO P. FIGUEIREDO 100 1,40 140,00
23/10/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3360312017 | SONDERMAN OLIVEIRA SANTOS 10 1,40 14,00
26/10/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3409682017 | ARAUNA HANDJIN DE LUCAS 19 1,40 26,60
26/10/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3409682017 | ARAUNA HANDJIN DE LUCAS 2 5,00 10,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3411402017 GILBERTO DE JESUS COSTA 20 1,40 28,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3407422017 ARNOBIO BRITO MEIRA JUNIOR 10 5,00 50,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3407422017 ARNOBIO BRITO MEIRA JUNIOR 20 1,40 28,00
27/10/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3411282017 | VERA LUCIA DE J. MARTINS 20 5,00 100,00
27/10/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3420822017 | M2 AUXILIADORA DALLA 10 1,40 14,00
31/10/17 | DEPO. REF. NF. 3475532017 JOSE REIS SILVA SANTOS 1 1,40 1,40
03/11/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3511542017 | LUIZ CLAUDIO L. KELLER 10 5,00 50,00




Relatério Técnico Trimestral de Execugdo do Contrato de Gestdo n°® 001/2014 (Periodo de 01/10 a 31/12/2017)

06/11/17 | VLR. REF. CARTAO NF. 3533482017 | DINAILTON N. OLIVEIRA 2 30,00 60,00
07/11/17 | DEPO. REF. NF. 3532792017 SANDRO ROGERIO N. SANTOS 25 1,40 35,00
09/11/17 | VLR. REF.S. REM. NF. 3595632017 | MARCIA M2 CARLETO 50 1,40 70,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3638462017 PEDREIRA DOIS IRMAOS LTDA 50 1,40 70,00
30/11/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3868622017 | ALBINO ARIFA TIGRE 35 1,40 49,00
11/12/17 | DEPO. REF. NF. 4180312017 MAURO P. FIGUEIREDO 140 1,40 196,00
12/12/17 | VLR. V. CARTAO NF. 4028392017 AGNALDO A. DOS SANTOS 30 5,00 150,00
12/12/17 | VLR. V. CARTAO NF. 4028392017 AGNALDO A. DOS SANTOS 62 1,40 86,80
21/12/17 | VLR.V. CARTAO NF. 4180152017 JUAREZ CORREIA RIBEIRO 20 1,40 28,00
TOTAL GERAL ESSENCIAS 796 1.430,80
SAIDAS DE MUDAS DE MANDIOCA PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017
DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL
11/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3228792017 FUNDAGAO BIODIVERSITAS 110 1,70 187,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3407422017 ARNOBIO BRITO MEIRA JUNIOR 50 1,70 85,00
31/10/17 | DEPO. REF. NF. 3475532017 JOSE REIS SILVA JUNIOR 2158 1,70 3.668,60
06/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3533482017 DINAILTON N. OLIVEIRA 100 1,70 170,00
20/11/17 | DEPO. REF. NF. 3877312017 ROGERIO DE JESUS SANTOS 1000 1,70 1.700,00
29/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3843082017 FARLEI COSME G. DOS SANTOS 1 1,70 1,70
30/11/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 3868622017 | ALBINO ARIFA TIGRE 300 1,70 510,00
FUNDAGCAO ARTHUR
14/12/17 | DEPO. REF. NF. 3429442017 BERNAEDES 2300 1,70 3.910,00
FUNDACAO ARTHUR
14/12/17 | DEPO. REF. NF. 3402562017 BERNAEDES 1000 1,70 1.700,00
TOTAL GERAL M. DE
MANDIOCA 7.019 11.932,30
SAIDAS DE M. DE CACAU ENXERTADO PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017
DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL
02/10/17 | VLR. REF.S. REM. NF. 3089662017 | MARCONE SOUZA CRUZ 1.700 3,00 5.100,00
11/10/17 | DEPO. REF. NF. 3225932017 JALSON ALVES NASCIMENTO 200 3,00 600,00
11/10/17 | VLR.V. CARTAO. NF. 3226872017 GERALDO LEAL OLIVEIRA 33 3,00 99,00
11/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3224862017 HERIVERTON S. SOBRAL 10 3,00 30,00
EDUARDO HENRIQUE DE
11/10/17 | VLR.REF. V. NF. 3227132017 MOURA 1.000 3,00 3.000,00
EDUARDO HENRIQUE DE
11/10/17 | VLR.REF. V. NF. 3225722017 MOURA 1.000 3,00 3.000,00
11/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3228792017 FUNDAGAO BIODIVERSITAS 300 3,00 900,00
16/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3273602017 JOAO MACEDO V. ALVES 600 3,00 1.800,00
23/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3360312017 SONDERMAN OLIVEIRA SANTOS 200 3,00 600,00
24/10/17 | VLR.V.CARTAO NF. 3383322017 JOEL MELO B. DE CARVALHO 125 3,00 375,00
25/10/17 | DEPO. REF. NF. 3338032017 GENELICE LIMA SILVA 50 3,00 150,00
25/10/17 | DEPO. REF. NF. 3359612017 GERIANE DE SOUZA MENDES 3 3,00 9,00
26/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3409682017 ARAUNA HANDJIN DE LUCAS 20 3,00 60,00
26/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3410772017 JOAO GIMENNEZ 50 3,00 150,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3411402017 GILBERTO DE JESUS COSTA 30 3,00 90,00
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27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3410912017 JOSE CARLOS 0. DOS SANTOS 4 3,00 12,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3409592017 GILVAN BATISTA DA SILVA 100 3,00 300,00
27/10/17 | DEPO. REF. NF. 3407422017 ARNOBIO BRITO MEIRA JUNIOR 80 3,00 240,00
27/10/17 | VLR.V.CARTAO NF. 3411122017 VERA LUCIA DE J. MARTINS 610 3,00 1.830,00
03/11/17 | DEPO. REF. NF. 3514202017 EMATA 1.000 3,00 3.000,00
03/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3511542017 LUIZ CLAUDIO L. KELLER 50 3,00 150,00
03/11/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3532932017 JEORGE SANTOS FERREIRA 900 3,00 2.700,00
06/11/17 | DEPO. REF. NF. 3511772017 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 200 3,00 600,00
07/11/17 | DEPO. REF. NF. 3529312017 MARCOS L. VASCONCELOS 400 3,00 1.200,00
13/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3640382017 GUILHERME G. DE O. PINTO 150 3,00 450,00
13/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3635352017 JOSE CARLOS B. T. SILVA 250 3,00 750,00
14/11/17 | DEPO. REF. NF. 3663872017 ANTONIO F. DE BRITO 510 3,00 1.530,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3665442017 EDSON GOMES DOS SANTOS 50 3,00 150,00
16/03/17 | DEPO. REF. NF. 3555152017 GILBERTO DE JESUS COSTA 100 3,00 300,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3555342017 GUILHERME G. DE O. PINTO 100 3,00 300,00
16/11/17 | VLR.V. CCARTAO NF. 3631862017 | SONIA M2 RODRIGUES SANTOS 150 3,00 450,00
16/11/17 | DEPO. REF. NF. 3636102017 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 400 3,00 1.200,00
17/11/17 | DEPO. REF. NF. 3683012017 EDSON GOMES DOS SANTOS 50 3,00 150,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3685542017 WALBER BRITO DUARTE 200 3,00 600,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3683122017 LOURIS CARNEVALI 10 3,00 30,00
17/11/17 | DEPO. REF. NF. 3688052017 WHITE V. G. RODRIGUES 800 3,00 2.400,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3694212017 LOURENCO DOS S. RIBEIRO 350 3,00 1.050,00
22/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3752562017 WALMIR ALMEIDA SAMPAIO 750 3,00 2.250,00
27/11/17 | DEPO. V. CARTAO NF. 3720782017 | LOURENGO DOS S. RIBEIRO 50 3,00 150,00
27/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3704182017 GENELICE LIMA SILVA 150 3,00 450,00
13/12/17 | VLR.REF.S. REM. NF. 4050112017 | CASA DE SAUDE P. WILSON 3.000 3,00 9.000,00
21/12/17 | VLR.V. CARTAO NF. 4180152017 JUAREZ C. RIBEIRO 300 3,00 900,00
21/12/17 | VLR.V. CARTAO NF. 4180232017 ERIK REESINK 150 3,00 450,00
21/12/17 | VLR.V. CARTAO NF. 4180422017 CARLOS ALBERTO M. OLIVEIRA 1.000 3,00 3.000,00

TOTAL GERAL CACAU

ENXERTADO 1.900 51.555,00

SAIDAS DE HASTES PARA ENXERTIA PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017

DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO
16/10/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3273602017 JOAO MARCELO V. ALVES 60 1,00 60,00
23/10/17 | VLR.V. CARTAO NF. 3359772017 PAULO ANDRADE DE ARAUJO 60 1,00 60,00
06/11/17 | DEPO. REF. NF. 3511772017 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 220 1,00 220,00
17/11/17 | VLR. V. CARTAO NF. 3675372017 PAULO A. DE ARAUJO 60 1,00 60,00
19/12/17 | VLR. V. CARTAO NF. 4129332017 JOAO MONTEIRO S. NETO 50 1,00 50,00
22/12/17 | DEPO. REF. NF. 4132302017 V. C. SANTANA AGRICOLA 40 1,00 40,00
22/12/17 | DEPO. REF. NF. 4048302017 CLETO JOSE SAUBER 55 1,00 55,00
22/12/17 | DEPO. REF. NF. 4047182017 JACKSON DE O. CEZAR 55 1,00 55,00

TOTAL GERAL HASTES 120 600,00
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SAIDAS DE SEMENTES E PROPAGULOS

PERIODO 01/10/2017 A 31/12/2017

DATA HISTORICO PRODUTORES QUANT. | PRECO TOTAL

24/11/17 | VLR. REF. NF. 3790982017 FAZENDA JASSY 50.000 0,12 6.000,00

24/11/17 | VLR. REF. NF. 3790982017 FAZENDA JASSY 298.212 0,14 41.749,68
TOTAL GERAL SEMENTES 348.212 47.749,68
MOVIMENTACAO GERAL QUANT. TOTAL
MUDAS DE CACAU SEMINAL 432 548,00
MUDAS DE CACAU CLONAL 37.533 71.886,10
MUDAS DE FRUTEIRAS 12.253 20.592,60
MUDAS ESSENCIAS FLORESTAIS 796 1.430,80
MUDAS DE MANDIOCA 7.019 11.932,30
MUDAS DE CACAU ENXERTADO 1.900 51.555,00
HASTES PARA ENXERTIA

120 600,00

OUTRAS RECEITAS (Fretes) - 20.128,00
COMERCIALIZAGAO 60.053 178.672,80
CONTRAPARTIDA (SEMENTES E
PROPAGULOS) 348.212 47.749,68
TOTAL GERAL 408.265 226.422,48
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ANEXO Il - CONTRAPARTIDA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA NOTA FISCAL AVULSA
[ snaiba ENTRADA
SECRETARIA DA FAZENDA N° S
REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL DATA DA EMISSAO
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 24/11/2017
ENDEREGO BAIRRO / DISTRITO DATA SAIDA/ENTRADA
RDV KM 04 DA ESTRADA ARATACA / UNA S/N TERREO SEDE 24/11/2017
MUNICIPIO ¢ADIGO DO MUNICIPIO | UF HORA DA SAIDA
ARATACA 33809 BA 11:12
FONE / FAX CEP CNPJ / CPF INSCRIGAO ESTADUAL NATUREZA DA OPERAGAO
073-99644088 45.695-000 03.460.819/0002-00 1101
DESTINATARIO
NOME/RAZAO SOCIAL DIRETORIA / INFAZ
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU i
ENDEREGO BAIRRO / DISTRITO REPARTICAO FISCAL
RDV BA - 262 ILHEUS/URUCUGA KM 32 BANCO DO PEDRO IGUAPE e
MUNICIPIO CODIGO DO MUNICIPIO | UF NOME DO FUNCIONARIO
ILHEUS 13605 BA | mrex
FONE / FAX CEP CNPJ / CPF INSCRICAO ESTADUAL CADASTRO
00-000 45.658-340 03.460.819/0003-91 000.000.000 b
DADOS DO BEM, MERCADORIA OU SERVIGO
DESCRICAO DOS PRODUTOS s.T. CFOP | UNID QUANT. VALOR VALOR % % RED % % %
UNITARIO TOTAL DESC | BC ICMS ICMS MVA MVA
PALMAS DE CACAU CLONAL 40 1101 un 50000,00 0,12 6000,00 [} Q 0 Q0 0
SEMENTES DECACAU " 40 | 1101 | un | 298212,00] 0,14 4174968 0 0 o 0 0
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS | VALOR DO ICMS BASE CALCULO SUBSTITUIGAO  [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL
0 0 0 0 47749,68
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO  |OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0 0 0 0 47749,68
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL INSCRIGAO ESTADUAL ICNPJ / CPF
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 058.112.238 03.460.819/0003-91
MUNICIPIO UF | QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPECIE DE VOLUMES PESO BRUTO PESO LiQ.
ILHEUS BA | 348212 OUTROS 4 0
FRETE POR CONTA PLACA VEICULO | MUNICiPIO UF | PLACA CARROCERIA | MUNICiPIO UF
BEMETEIE [] pesmatiro JQce3s1 ITABUNA BA | Jacesst ITABUNA BA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAGOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Avulsa emitida pela Internet 1°VIA

FOLHA 01 4 03

-~CONTINUA

DESTINATARIO
DATA LIMITE PARA EMISSAO
00/00/00
ASSINATURA/CARIMBO
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ANEXO IV — DISTRIBUICAO DE MUDAS

DATA ANO MES FATURAMENTO | BENEFICIARIO MUDA QTDE
11/10/2017 | 2017 10 S. REM. Prefeitura M. de Itacaré | FRUTEIRAS 10.005
Coop.Flores - Boca da
23/10/2017 | 2017 10 S. REM. Mata FRUTEIRAS 4,100
Coop.Flores - Boca da ESSENCIAS
23/10/2017 2017 10 S. REM. Mata FLORESTAIS 2.500
31/10/2017 2017 10 S. REM. CANAA 2 Canavieiras FRUTEIRAS 700
ESSENCIAS
31/10/2017 2017 10 S. REM. CANAA 2 Canavieiras FLORESTAIS 200
Assentamento Dom
14/11/2017 | 2017 11 S. REM. Helder FRUTEIRAS 5.000
22/11/2017 | 2017 11 S. REM. Assoc. M. Vale - Jequié | FRUTEIRAS 6.000
22/11/2017 2017 11 S. REM. Assoc. M. Vale - Jequié | MANDIOCA 2.000
Escola Familia Agricola -
21/11/2017 2017 11 S. REM. Caculé MANDIOCA 9.000
Secretaria Desel. Econ. -
24/11/2017 | 2017 11 S. REM. Una FRUTEIRAS 5.000
Secretaria Desel. Econ. - | CACAU
24/11/2017 | 2017 11 S. REM. Una SEMINAL 2.500
Secretaria Desel. Econ. - | CACAU
24/11/2017 | 2017 11 S. REM. Una CLONAL 2.500
Assentamento Sao CACAU
24/11/2017 2017 11 S. REM. Bento llhéus SEMINAL 6.900
Centro treinamento -
24/11/2017 2017 11 S. REM. Salvador MANDIOCA 1.200
Prefeitura M. de
27/11/2017 | 2017 11 S. REM. Itaquara FRUTEIRAS 12.000
CACAU
29/11/2017 | 2017 11 S. REM. Bamin CLONAL 1.000
29/11/2017 | 2017 11 S. REM. Bamin FRUTEIRAS 190
ESSENCIAS
29/11/2017 2017 11 S. REM. Bamin FLORESTAIS 10
Associagao das Falcas CACAU
01/12/2017 | 2017 12 S. REM. St2 Luzia CLONAL 1.000
Associacao das Falcas CACAU
01/12/2017 | 2017 12 S. REM. St2 Luzia SEMINAL 1.000
Associacao das Falcas
01/12/2017 | 2017 12 S. REM. St2 Luzia FRUTEIRAS 3.000
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Sec. Meio Amb. - Nova | ESSENCIAS
04/12/2017 2017 12 . REM. Canaa FLORESTAIS 2.350
Sec. Meio Amb. - Nova
04/12/2017 2017 12 . REM. Canaa FRUTEIRAS 2.000
Assoc. IbityraPorang-
29/11/2017 | 2017 11 . REM. Pau-Brasil MANDIOCA 1.000
12/12/2017 | 2017 12 . REM. FENAGRO - Salvador FRUTEIRAS 2.476
CACAU
12/12/2017 | 2017 12 . REM. FENAGRO - Salvador SEMINAL 241
12/12/2017 2017 12 . REM. FENAGRO - Salvador MANDIOCA 802
Prefeitura M. de
19/12/2017 2017 12 . REM. Itajuipe FRUTEIRAS 4.150
Prefeitura M. de CACAU
19/12/2017 | 2017 12 . REM. Itajuipe SEMINAL 50
Prefeitura M. de ESSENCIAS
19/12/2017 | 2017 12 . REM. Itajuipe FLORESTAIS 650
TOTAL 89.524
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ANEXO V — PESQUISA DE SATISFACAO
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ra

CACA,

Y‘fi‘ﬁl\ i GOVERNO DA
§ .‘?_29?‘0\‘ INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU .

2 |

P T Tecnologia a Servigo do Produtor

qo . .

TIRRA DX 10BOS NOY

e e

AVALIAGAQ DA SATISFAGAO DO AGRICULTOR EM RELAGAO AOS SERVIGOS E A0S
PRODUTOS BIOFABRICA

&\9 [,Vb'
NOME DO AGRICULTOR QU RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: /] M
Jmmm 400 B0 -1 Vome ! [ P

TIPO DQ CON ATO:JEL?FONICO( ) PESSOAL () 9749 \"03/1 99/

Data://_\( ! / - Horario

INFORMAGOES SOBRE OS SERVIGOS

1. Emrelagao aos contatos pré-entrega dos Produtos Biofabrica, como fol o atendimento?

/(._) Bom ( )Regular { )Insuficiente
2. Em relag&o ao cumprimento de prazos e horarios?
}Qeom ( )Regular () Insuficiente
3. Houve contato prévio de técnicos da Biofabrica para instrugdes sobre particularidades dos
Produtos Adquiridos?
Q)Sim  ( )Nao
4. Asinstrugdes foram suficientes para sanar as duvidas e embasar o manejo inicial requerido
pela cultura?

(ASim ( )N&o

5. As instrugbes foram apresentadas pelos técnicos da Biofabrica no dia da
distribuicao/entrega dos Produtos Biofabrica?

KLysim  ( )Nazo

6. A forma de distribuigao/entrega atendeu as expectativas?
(X 8im  ( )Nao

7. O atendimento geral dado pelos funcionérios e técnicos do IBC, é:
&¢) Otimo () Bom ( )Ruim ( )Péssimo

8. Houve retorno de respostas do IBC a questionamentos posteriores dos agricultores em i
relagéo a duvidas sobre os servigos e os produtos disponibilizados:

(kLSIm ( )N#o

2 INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU
ede Reglonal AV. Mario Padre, 327 - Térreo — Casa da Agricultura - Itabuna -
Fone - (73)3617-5295 - Fax (73) 3613-2170 - CEP. 45.600-000 RS
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V4

At

10.

11

y

INFORMAGOES SOBRE OS PRODUTOS

Ja tinha experiéncia anterior com algum produto BIOFABRICA:
(sQSim  ( )Nao

Sendo a resposta anterior Sim, que tipo de avaliagao daria a experiéncia com o produto
BIOFABRICA anterior:

(=) Otimo  ( )Bom ( YRuim ({ )Péssimo

Sendo a primeira experiéncia com produtos BIOFABRICA, o aspecto visual causado é:

&) Otimo ( )Bom ( )Ruim ( ) Péssimo

12. A forma de embalagem e compativel com a qualidade do produto BIOFABRICA:

).Sm  ( )Nao

13. A primeira vista a apresentag&o das mudas preenche as expectativas formuladas:

(>3Sm ( )Nao

14. Sua experiéncia anterior ou atual aponta que tipo de Servigo e/ou aspecto relacionado ao
Produto precisa ser acrescentada, ou melhor elaborada:

s secVIfIS S35 extlenles PeSTy ﬁuawcﬂ“

o modS S s Furds AFufedTer.
mai

15.

Em caso de Cooperativa, P.A., ou Associag8o ser beneficidrio dos Servigos e Produtos,
qual o numere dos beneficiarios individuais:

?[:)/‘N"‘*‘ B("’\-—elf‘(\aéag G‘R Cco) fh\'\_\}(}s

P @ de o SHF

(assinatura do entrevistado, ou entrevistador no caso de contato telefénico)

INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 2
Sede Regional AV. Mario Padre, 327 - Térreo — Casa da Agricultura - Itabuna - BA
Fone - (73)3617-5295 - Fax (73) 3613-2170 - CEP. 45.600-000

Scanned by CamScanner

€

Pégina 52 de 57




Relatério Técnico Trimestral de Execugdo do Contrato de Gestdo n°® 001/2014 (Periodo de 01/10 a 31/12/2017)

X OO VR s

i GOYERKO DA
INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU ,A'Bahia
Tecnologia a Servigo do Produtor

TEREA DR TADDS NOL

AVALIAGAO DA SATISFAGAO DO AGRICULTOR EM RELAGAD AOS SERVIGOS E AOS
PRODUTOS BIOFABRICA

NOME DO AGRICULTOR OU RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

TIPO DO CONTATO: TELEFONICO ( ) , PESSOAL { )
Data: ! JAI / - Horario

INFORMAGOES SOBRE OS SERVIGOS

1. Em relag&o aos contatos pré-entrega dos Produtos Biofabrica, como foi o atendimento?
(Y Bom ( )Regular ( )Insuficiente

2. Em relagéo ao cumprimento de prazos e hordrios?
$<) Bom { )Regular { ) Insuficiente

3. Houve contato prévio de técnicos da Biofabrica para instrugbes sobre particularidades dos
Produtos Adquiridos?

0() Sim ( ) N&o

4. As instrugdes foram suficientes para sanar as duvidas e embasar o manejo inicial requerido
pela cultura?

&QSim  ( )Nzo

5. As instrugbes foram apresentadas pelos técnicos da Biofabrica no dia da
distribuigAo/entrega dos Produtos Biofabrica?

¢QSsim  ( )Né&o

6. A forma de distribuico/entrega atendeu as expectativas?
() Sim  ( )N&o

7. O atendimento geral dado pelos funcionarios e técnicos do IBC, €é:
(X Otimo () Bom ( )Ruim ( ) Péssimo

8. Houve retomo de respostas do IBC a gquestionamentos posteriores dos agricultores em
relag&o a duvidas sobre 0s servigos e 0s produtos disponibilizados:

( )Sim ( )N&o

INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 1

Sede Regional AV. Mario Padre, 327 — Térreo — Casa da Agricultura - ltabuna - BA
Fone - (73)3617-5295 - Fax (73) 3613-2170 - CEP. 45.600-000

Scanned by CamScanner
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INFORMAGOES SOBRE OS PRODUTOS

9. Jatinha experiéncia anterior com algum produto BIOFABRICA:

(>QSim  ( )Nzo

10. Sendo a resposta anterior Sim, que tipo de avaliagéo daria a experiéncia com o produto
BIOFABRICA anterior:

( )Otimo (> Bom ( JRuim  ( )Péssimo

11. Sendo a primeira experiéncia com produtos BIOFABRICA, 0 aspecto visual causado é:

( )Otimo ( )Bom ( )Ruim ( ) Péssimo

12. A forma de embalagem e compativel com a qualidade do produto BIOFABRICA:
() Sim  ( )Nao

13. A primeira vista a apresentacéo das mudas preenche as expectativas formuladas:

6gSim () Néo

14. Sua experiéncia anterior ou atual aponta que tipo de Servigo efou aspecto relacicnado ao
Produto precisa ser acrescentada, ou melhor elaborada:

15. Em caso de Cooperativa, P.A., ou Associag8o ser beneficidrio dos Servigos e Produtos,
qual o numero dos beneficiarios individuais:

gov (SvzzVTAS Y=o vhs )

sinatura do enb’ev@entrevis%ﬁ telefdnico)

INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 2
Sede Regional AV. Mario Padre, 327 — Térreo — Casa da Agricultura - ltabuna - BA
Fone - (73)3617-5295 - Fax (73) 36132170 - CEP. 45.600-000
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@Nao@c.gdo SM]ESM) \D@W%

/
oy GOVERNO DA
£ 623%%"‘ INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU / ' Llia
& ’ll.l } Tecnologia a Servigo do Produtor '~ i

\./ TSREA DE TORDT NAS

AVALIACAO DA SATISFAGAO DO AGRICULTOR EM RELAGAO AOS SERVIGOS E AOS
PRODUTOS BIOFABRICA

NOME DO AGRICULTOR OU RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

Tlpo%?omo: ELEFONICO ( i PESSOAL (> QB Z( 0495

Data: !/ / - Horério

INFORMAGOES SOBRE OS SERVIGOS /L%/%jgg/ 2 .

1. Em relag8o aos contatos pré-entrega dos Produtos Biofabrica, como fol o atendimento?
( )Bom. (X Regular () Insuficiente

2. Em relagao ao cumprimento de prazos e horérios?

( )Bom (3%.Regular () Insuficiente
3. Houve contato prévio de técnicos da Biofabrica para instruges sobre particularidades dos
Produtos Adquiridos?

( )Sim (%) Nao

4. As instrugcdes foram suficientes para sanar as duvidas e embasar o manejo inicial requerido
pela cultura?

( )Sim (4)Nao

5. As instrugbes foram apresentadas pelos técnicos da Bicfabrica no dia da
distribuicéo/entrega dos Produtos Biofabrica?

( )Sim  (X)Nao
8. A forma de distribuico/entrega atendeu as expectétivas?
( )Sim (%) Nao
7. O atendimento geral dado pelos funcionarios e técnicos do IBC, é:

(>Q Otimo ( ) Bom ( )Ruim ( ) Péssimo

Houve retorno de respostas do IBC a questionamentos posteriores dos agricultores em
relag3o a duvidas sobre os servigos e os produtos disponibilizados:

( )Sim Mao

INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 1
Sede Reglonal AV. Mario Padre, 327 - Térreo — Casa da Agricultura - Itabuna - BA
Fone - (73)3617-5295 - Fax (73) 3613-2170 - CEP. 45.600-000
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/,NFoRMAQGES SOBRE 0S PRODUTOS

5 ; s .
Ja tinha experiéncia anterior com algum produto BIOFABRICA:

DASm ()N

10. Sendo a resposta jor Si
anterior i : . P
BIOFABRICA anterior- Sim, que tipo de avaliagZo daria a experiéncia com o produto

Wtimo ( )Bom ( JRuim () Péssimo

11. Sendo a primeira experiéncia com produtos BIOFABRICA, o aspecto visual causado é:

{ ) Otimo }){Bom ( ) Ruim ( ) Péssimo

12. A forma de embalagem e compativel com a qualidade do produto BIOFABRICA:

bQSim ( )Néo

13. A primeira vista a apresentaco das mudas preenche as expectativas formuladas:
PESm ()N

14. Sua experiéncia anterior ou atual aponta que tipo de Servigo efou aspecto relacionado ao
Produto precisa ser acrescentada, ou melhor elaborada:

D_y A A _dor //J//&,?&ﬂé

15. Em caso de Cooperativa, P.A., ou Associag8o ser beneficiario dos Servicos e Produtos,
. qual o numero dos beneficiarios individuais:

S35 far i

el by A T

(assinatura do entrevistado, ou en stador no caso de contato telefénico)

INSTITUTO BIOFABRICA DE CAchlA Tt o - 9
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T -

M--.n-«A ~"

>

_ }m&doqﬁo dosy  Fafeas

Py "oovmo DA
%Ry wsTimuTO BIOFABRICA DE CACAU -

3 (?ll[i"‘ ] ) Tecnologia a Servigo do Produtor

A : ' rsREA DL TODOS NOS

AVALIAGAO DA SATISFAGAO DO AGRICULTOR EM RELAGAO AOS SERVICOS E AOS
PRODUTOS BIOFABRICA

NOME DO AGRICULTOR OU RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

TIPO DO,.CO TATO: TELEFONICO ( ) PESSOAL ( )

Data: O / legg_;q,- Horario
INFORMAGOES SOBRE 0S SERVICOS

1. Em relagio aos contatos pré-entrega dos Produtos Biofabrica, como foi 0 atendimento?

(>0 Bom ( )Regular () Insuficiente

2. Em relagsio ao cumprimenta de prazos horarios?
() Bom ( YRegular () Insuficiente

3. Houve contato prévio de técnicos da Biofabrica para instrugbes sobre particularidades dos
Produtos Adquiridos?
(d) sim -( )Nao

4. As instrugdes foram suficientes para sanar as duvidas e embasar o0 manejo Inicial requerido
pela cultura?
(3 Sim ( )Né&o ,

5. As instrugbes foram apresentadas pelos técnicos da Biofabrica no dia da
distribuigaofentrega dos Produtos Biofabrica?

( )Sim (FNao

6. A forma de distribuico/entrega atendeu as expectativas?
,{G&Sim { )Nao

7. O atendimento geral dado pelos funcionarios e técnicos do 1BC, é:
( ) Otimo {~) Bom { )Ruim ( ) Péssimo

8. Houve retomo de respostas do IBC a questionamentos posteriares dos agricultores em
relago a duvidas sobre os servigos e os produtos disponibilizados:

( )Sim ( )Nz

INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU 1
Sede Regional AV. Mario Padre, 327 — Térreo — Casa da Agricultura - Itabuna - BA
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